Nursing home in Topolná, preparation realiation cross upper building construction by Čapek, Ladislav
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V TOPOLNÉ, 
PŘÍPRAVA REALIZACE HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 
 
NURSING HOME IN TOPOLNÁ, PREPARATION REALIZATION GROSS UPPER BUILDING 
CONSTRUCTION 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   LADISLAV ČAPEK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2013  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
V Brně dne 30. 11. 2012     Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. 
  
Abstrakt: 
Bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt pro hrubou vrchní stavbu domu 
s pečovatelskou službou v Topolné. Projekt obsahuje technologický předpis pro stropní 
montovanou konstrukci, kontrolní a zkušební plány, zařízení staveniště a návrh strojní 
sestavy. Dále je řešen rozpočet hrubé vrchní stavby, časový plán a bezpečnost práce. 
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Abstract:  
The bachelor thesis deals with structural and technological project for the construction of 
gross upper building of nursing home in Topolná. The project includes specifications for the 
ceiling-mounted construction, supervisory and test plans, equipment of the construction site 
and the draft of the mechanical assemblies. Next it deals with the budget of the gross upper 
building, schedule and the labour protection. 
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce je zaměřená na realizaci hrubé vrchní stavby domu s pečovatelskou 
službou v Topolné.  
V bakalářské práci budu podrobněji rozebírat technologickou etapu hrubé vrchní 
stavby a to konkrétně realizaci montované stropní konstrukce z filigránových panelů. 
V projektu bude vyřešen i kladečský a skladovací plán stropních panelů. Pro technologickou 
etapu hrubé vrchní stavby dále bude řešen časový plán výstavby, položkový rozpočet, strojní 
sestava, stavebně technologická zpráva, kontrolní a zkušební plány a zařízení staveniště.  
Tuto stavbu jsem si vybral z důvodu, že se nachází v blízkosti mého bydliště a je už 
využívána. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Název stavby:     DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  
- TOPOLNÁ – 
Přímý investor:    Obec Topolná 
Místo stavby:     Topolná 
Okres:      Uherské Hradiště 
Dodavatel stavby:    IPOS-Group s.r.o., Staré Město 
Počet pracovních sil:    cca. 8 zaměstnanců 
Počet ubytovaných:    14 osob (možnost 12-18 osob) 
Počet jednopokojových bytů:  15 bytů 
Počet podlaží:     3 nadzemní podlaží 
Konstrukční systém:    zděný příčný 
Doba výstavby:    dle smlouvy o dílo 
Předpokládané náklady:   21 mil. Kč 
 
 
1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Objekt  101 – Příprava území 
  102 – Pečovatelský objekt 
  103 – Zpevněné plochy 
  104 – Sadové úpravy 
  105 – Venkovní osvětlení 
  106 – Přípojka vody 
  107 – Přípojka plynu 
  108 – Přípojka kanalizace 
  109 – Přípojka nízkého napětí 
  110 – Přípojka slaboproudu 
 
 - 15 - 
 
1.3 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Obec Topolná v okrese Uherské Hradiště je z urbanistického hlediska ulicovým typem 
obce. Kolem hlavního průtahu obcí jsou situovány jednopodlažní obytné domy s krovy, 
jejichž hřebeny jsou rovnoběžně s průběžnou komunikací. 
 Staveniště se nachází téměř v centru obce, v blízkosti objektu mateřské školy, jehož 
součástí je kuchyně, která bude využívána pro zajištění stravování ubytovaných v DPS. 
Parcela určená pro stavbu je ve vlastnictví obce. 
 Byl použit traktový typ zástavby, kde trakt služeb je dvoupodlažní s krovem  
a možností půdní vestavby, trakt obytný je třípodlažní. 
 Pavilon služeb (jídelna, výtah, lékař, rehabilitace, vedení, šatny a sociální zařízení 
personálu, technické zázemí) je situován s orientací na východ, sever a západ. Obytný pavilon 
je orientován na východ a západ. 
 Kontakt obyvatelů se zelení je umožněn pomocí přímých teras, balkonů a lodžií. 
Architektonické řešení budov umožňuje začlenění a splynutí s okolní zástavbou. Napomáhá 
tomu betonová krytina cihlové barvy na krovech, fasáda v pískových barvách a dostatečné 
množství zeleně. 
 
 
1.4 STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA FUNKCE 
 
 Tento dům s pečovatelskou službou je dělen na část ubytovací a část služeb. Část 
služeb zahrnuje vedení a administrativu domu, prostory pro lékařské vyšetření, prostor pro 
masáže a sociální zařízení pro zaměstnance. Dále se tu nachází plynová kotelna se strojovnou, 
sklady čistého a špinavého prádla. K části služeb patří i vstupní část, schodiště, lehátkový 
výtah, WC, jídelna s jejím zázemím (výdejem a umývárnou). Jídlo bude dováženo z nedaleké 
kuchyně (cca. 50 m), prádlo bude odváženo do prádelen. 
 V ubytovací části se nachází 15 jednopokojových bytů, z nichž 2 byty jsou určeny 
pro imobilní občany. Byty mají komoru, WC, koupelnu se sprchou, kuchyňský kout 
s vařičem, dřezem a ledničkou. Pokoje mohou byt jedno až dvoulůžkové. Celý objekt je 
bezbariérový.
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1.5 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
1.NP Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový a situovaný z východní strany 
objektu. Za vstupem se nachází zádveří s čistící zónou, ze kterého se vstupuje do hlavního 
traktu budovy. Objekt je dále přístupný druhým vstupem, který je situován u vedlejšího 
schodiště objektu, zadním vstupem pro zásobování a z jednotlivých bytů v přízemí budovy. 
Vpravo od hlavního vstupu do objektu je umístěna čekárna pro ordinaci lékaře, pracoviště 
zdravotní sestry, místnost pro masáže a potřebné sociální zařízení. Vlevo od hlavního vstupu 
se nachází chodba se vstupy do jednotlivých bytů a společné jídelny. Na konci této chodby je 
umístěno vedlejší schodiště a nouzový vstup do objektu. V bezprostřední blízkosti hlavního 
vstupu se nachází centrální schodiště a lůžkový výtah pro přístup do vyšších podlaží.  
 Na severní straně objektu je umístěn vstup do plynové kotelny a ze západní strany je 
technický vstup pro zásobování a dovoz stravy. Z chodby u tohoto vstupu je přístupná 
rozvodna NN, hl. uzávěr vody, výtah a výdejna jídla s prostory pro mytí a příjem nádobí. 
V jednotlivých ubytovacích buňkách je za vstupem umístěna chodba s vestavěnou skříní, ze 
které se vchází do pokoje, koupelny a komory. Z pokoje je přístup na terasu (u vyšších 
nadzemních podlaží na lodžie). 
 
2.NP  Z centrálního schodiště a výtahu jsou v traktu služeb zpřístupněny kanceláře vedení, 
místnost sester, sociální zařízení, denní místnost, šatna s koupelnou a WC. Denní místnost je 
chodbou propojena s kuchyňkou. Na centrální schodiště a výtah navazuje chodba, která 
zpřístupňuje společenskou místnost propojenou s kuchyňkou a jednotlivé bytové jednotky. 
Uspořádání bytových jednotek je stejné jako v l.NP.  
 
3.NP  Z centrálního schodiště a výtahu je v traktu služeb přístupná půda a strojovna výtahu 
a v traktu obytném společenská místnost a jednotlivé bytové jednotky. 
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1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dům není zdrojem špatného vlivu na životní prostředí (hluk, exhalace, apod). Obytná 
část je chráněna proti hluku zvenčí svou polohou od komunikace a zasazením v zeleni. 
Zdrojem tepla je vlastní plynová kotelna na zemní plyn. Splaškové vody budou podchyceny 
ležatou splaškovou kanalizací zaústěnou do veřejné kanalizační sítě a odvedeny do ČOV. 
Běžný komunální odpad bude soustřeďován v označených krytých nádobách umístěných na 
zpevněné ploše. 
 
1.7 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
Objekt 101 - Příprava území 
 Je tu řešena skrývka orniční, podorniční vrstvy, případné odkopávky a terénní 
úpravy před zahájením stavebních prací. 
Další činností: 
- odstranění panelové plochy a oplocení skládkového dvora 
- zajištění zdrojů energií a tras inženýrských sítí 
 
Objekt 102 - Pečovatelský objekt 
 Jedná se o traktový objekt, dělený na část ubytovací a část obslužnou. Světlá výška 
všech prostor je 2,6m. Trakt ubytovací je třípodlažní, pavilon obslužný je dvoupodlažní. Je 
použít zděný příčný nosný systém, založený na betonových pasech. Stropy jsou monolitické. 
Střecha je tvořena dřevěným krovem s betonovou krytinou o sklonu 38°. Příčky jsou 
vyzdívané. 
Podlahy - keramická dlažba, PVC 
Okna - plastové, zasklené dvojsklem 
Dveře – dřevěné 
 
Objekt 103 – Zpevněné plochy 
 Výškové řešení komunikací bude navazovat na výškové řešení stavebních objektů  
a bude zohledňovat minimalizaci terénních úprav.
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Objekt 104 – Sadové úpravy  
Volné nezpevněné plochy budou ohumusovány, osety trávou, osázeny keřovitou zelení  
a stromy. 
 
Objekt 105 – Venkovní osvětlení 
 Venkovní osvětlení bude řešeno ze strany vstupu (parkoviště, hlavní vstup, 
spojovací chodník) pomocí nízkého venkovního osvětlení. 
 
 
1.8 ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍCH ENERGIÍ 
 
Zdroj pitné vody 
Na stávající vodovodní řád DN 100 se napojí vodovodní přípojka DN 50 pro dům s 
pečovatelskou službou. Za místem napojení se osadí šoupátko se zemní soupravou DN 50 pro 
dům s pečovatelskou službou. Za hranicí pozemku obce bude vodoměrná šachta s hlavním 
uzávěrem a měřením. 
 
Kanalizace 
Z navrhovaného areálu budou produkovány odpadní vody splaškové a dešťové “čisté". 
Při uvažovaném rozsahu parkovacích míst se nepočítá s vybudováním odlučovače ropných 
látek. Všechny odpadní vody se odvedou novými přípojkami do stávající jednotné veřejné 
kanalizace DN 400, která je ve správě obce. 
 
Elektroinstalace 
Přípojka NN bude provedena z 2x AYKY 4B 3xl20+7 mm2 s napojením na stávající 
trafostanici. Součástí realizace bude zokruhování objektu mateřské školy přes objekt DPS 
kabelem AYKY 4B 3x 90+70 mm2. Bude provedeno kabelem uloženým v zemi. Na fasádě 
domu s pečovatelskou službou bude přípojka ukončena v domovní kabelové skříni PRIS. 
Provedení přípojky bude provedeno na základě vyjádření JME. 
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Sdělovací zařízení 
V objektu domu s pečovatelskou službou bude provedena instalace telefonu, kabelové 
televize, domácího telefonu a LAN. 
 
Telefon 
Instalace telefonu bude provedena do kanceláří vedení, ordinace lékaře a místnosti 
pečovatelek. Ve vstupní části objektu bude osazen mincovní telefonní automat v boxu 
z plexiskla. 
 
Kabelová televize 
Objekt bude napojen na rozvod kabelové televize v obci. Účastnické zásuvky budou 
osazeny na jednotlivých pokojích, ve společenských místnostech a v kancelářích. 
 
Domácí telefon 
Bude zajišťovat spojení mezi vstupem do objektu a určenými místnostmi provozního 
personálu. U vstupních dveří bude osazen hlasitý elektrický vrátný, v určených místnostech 
pak domácí telefonní přístroje. Vstupní dveře budou ovládány elektrickým zámkem. 
 
Přípojka telefonu 
Přípojka telefonu bude zajišťovat napojení objektu domova s pečovatelskou službou 
na jednotnou telekomunikační síť. Přívod bude proveden zemním kabelem uloženým ve 
výkopu v pískovém loži. Místo napojení bude upřesněno na základě projednání s SPT 
Telecom. Ukončení vedení bude na objektu v přípojkové skříni. 
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1.9 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE A VÝPLŇ OTVORŮ 
 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická 
bilance objektu bude dána průkazem energetické náročnosti budovy vypracovaném v souladu 
se zákonem o hospodaření energií. Na základě předběžných výpočtů jsou u všech svislých       
i vodorovných obvodových konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu tepla. 
 
1.10 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
Stavební parcela pro výstavbu domu s pečovatelskou službou není součástí 
záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není součástí poddolovaného 
území ani území se zvýšenou seizmicitou. Na pozemku bylo provedeno měření půdního 
radonu a výsledkem měření je STŘEDNÍ radonový index. Jako protiradonové opatření bude 
použita hydroizolační lepenka nebo fólie s protiradonovou charakteristikou. 
Hlavní dopravní tah přes obec je od pozemku vzdálen cca. 200 m, proto není možno 
uvažovat žádné hlukové zatížení z dopravy, které by bylo nutno ve vztahu k dané lokalitě 
samostatně posuzovat. 
 
 
1.11 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
 Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. 
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1.12 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
1.12.1  ZEMNÍ PRÁCE – VÝKOPY 
 
Výkopy základů budou prováděny jako pásy s kolmými stěnami, jejichž půdorysný 
tvar kopíruje tvar základových konstrukcí. Šířka výkopu rýh pro základy je 800 mm a hloubka 
výkopu je 1 200 mm pod upravený terén (min. 400 mm do rostlého terénu). Součástí zemních 
prací je vyrovnání terénu stavby se zhutněním nasypaných konstrukcí. 
 
 
1.12.2  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Základové pasy jsou navrženy jako stupňovité na zhutněném štěrkopískovém loži tl. 
100 mm. Spodní stupeň je proveden z prostého betonu tř. C12/15, X0, kde šířka je 800 mm a 
výška stupně je 600 mm. Horní stupeň šířky 400 mm je proveden z betonových bednicích 
tvárnic (ztracené bednění) 400x500x250 mm, se zálivkou prostým betonem tř. C12/15. 
Hloubka založení je min. 1100 mm pod upravený terén. Před betonáží základových pasů je 
nutno osadit chráničky v místech prostupu instalačních rozvodů základem. Před betonáží 
základové desky bude proveden zhutněný zásyp vnitřních prostor a položeny rozvody ležaté 
kanalizace. Základová deska bude provedena jako železobetonová z betonu tř. C20/25, XC1 
tl. 150 mm, vyztužená ocelovou svařovanou sítí KARI 150/6 x l50/6 mm z oceli tř. B 500B. 
Před provedením základových konstrukcí bude přizván projektant k posouzení základové 
spáry. 
 
1.12.3  SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Nosné obvodové stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D P10 
na maltu vápenocementovou MVC 5 tl. 365 mm se součinitelem prostupu tepla U = 0,37  
W/m2K. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 30 P+D P10 na 
maltu vápenocementovou MVC 5 tl. 300 mm. Překlady nad otvory budou provedeny v 
místech určených statickým výpočtem jako monolitické železobetonové, jinde jako skládané 
z překladů Porotherm provedené dle technologických předpisů výrobce. 
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1.12.4  VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Stropní konstrukce bude provedena jako spřažená z filigránových desek tl. 60 mm s 
nadbetonováním betonem tř. C16/20, XC1, konzistence S3 v tl. 120 mm. Konstrukce stropu 
bude vyztužena ocelovou svařovanou sítí KARI 150/6 x l50/6 mm z oceli tř. B 500B 
s dovyztužením armaturou z oceli tř. B 420B. Cementová vyrovnávací malta bude volně 
nanesená na podklad při úpravě povrchu k vyrovnávání nerovností pro stropní panely. 
Maltové lože bude třídy M20 a tloušťce 10 mm. Stropní konstrukce musí být až do nabytí 
pevnosti betonu nadbetonování podepřena montážními stojkami.  
  Nad 3.NP obytného traktu bude z důvodu ukotvení a vynesení dřevěného krovu 
budovy proveden prefabrikovaný železobetonový obrácený trámový strop. 
 V místech určených statickým výpočtem budou provedeny průvlaky prefabrikované 
železobetonové, vyztužené armaturou z ocelí tř. B 420B. Nad obvodovými stěnami budou 
provedeny železobetonové ztužující věnce z betonu tř. C16/20, XC1, konzistence S3, 
vyztužené armaturou z oceli tř. B420B. Ztužující věnce budou z vnější strany opatřeny 
tepelnou izolací Isover EPS 50Z tl. 60 mm. 
 
 
1.12.5  SCHODIŠŤOVÁ KONSTRUKCE 
 
Schodiště je dvouramenné pravotočivé 14 x 175/280 mm. Konstrukce schodišť bude 
provedena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu tř. C16/20, XC1, 
konzistence S3 a vyztužena ocelí tř. B 420B. Bednění bude vyrobeno na místě tesaři. 
 
 
1.12.6  KOMÍNOVÁ KONSTRUKCE 
 
Komínové těleso bude realizováno jako dvouprůduchové DN 200 + DN 140 mm 
systémem Schiedel. Komín bude zakončen komínovou hlavou a plášť komínového tělesa nad 
střechou objektu bude povrchově upraven minerální omítkou a opatřen fasádním nátěrem bílé 
barvy. 
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Upozornění: Komín musí být proveden v souladu s technologickými a montážními 
předpisy firmy Schiedel. 
 
 
1.12.7  PŘÍČKY 
 
Příčka tl. 190 mm bude z cihelných bloků Porotherm 19 AKU P15 na maltu 
cementovou MC 10. Příčky tl. 175 mm a 140 mm budou realizovány z cihelných bloků 
Porotherm 17,5 P+D P10 a 14 P+D P10 na maltu vápenocementovou MVC 5. Příčky tl. 115 
mm budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 P+D P10 na maltu vápenocementovou 
MVC 5. Překlady nad otvory v příčkách budou provedeny z překladů Porotherm, dle 
technologických předpisů firmy Porotherm. 
 
 
1.12.8  KONSTRUKCE KROVU 
 
Krov bude realizován jako dřevěná polovalbová konstrukce se stojatou stolicí. 
Pozednice 140/140 mm budou kotveny do ztužujícího železobetonového věnce, případně 
železobetonového trámu obráceného trámového stropu pomocí kotev z ocelové pásoviny 50/5 
mm. Vaznice 140/160 mm budou podepřeny sloupky 140/140 mm ukotvenými pomocí kotev 
do ztužujících železobetonových věnců stropní konstrukce, případně v místě plných vazeb do 
železobetonového trámu obráceného trámového stropu nad obytným traktem budovy. Na 
pozednice a vaznice budou uloženy krokve 120/160 mm ve vzdálenostech 900 mm, v místech 
nároží a úžlabí budou krokve o rozměrech 140/180 mm. Celý krov bude dále ztužen nad 
obytným traktem pomocí dvojnásobných kleštin 80/160 mm v místě plných vazeb a nad 
technickým traktem budovy bude ztužen každý pár krokví kleštinou 80/160 mm dle výkresu. 
Na krokve bude pomocí kontralatí 50/30 mm připevněna podstřešní difúzní folie Jutafol. Na 
kontralatě budou ve vzdálenostech dle montážního předpisu pro krytinu Bramac připevněny 
střešní latě 50/30 mm. Všechny dřevěné konstrukce krovu budou impregnovány 
dvojnásobným nátěrem proti biologickým škůdcům (např. Duopen ex). 
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Střecha je navržena jako sedlová s polovalbami se sklonem cca. 38° a krytinou 
z betonových tašek Bramac cihlové barvy. Ve spodní části krovu bude okapová hrana 
opatřena větracím pásem okapu a pod první řadou střešních tašek od okapu bude osazena 
ochranná mřížka proti zalétávání ptáků. V dolní části střešní krytin nad hlavním vstupem 
budou osazeny protisněhové tašky. 
 
Složení střešního pláště:  
krytina ze střešních tašek Bramac 
   střešní latě 50/30 mm  
   kontralatě 50/30 mm 
   podstřešní difuzní fólie Jutafol 
   dřevěná krokev 120/160 mm 
tepelná izolace mezi krokve Rockmin tl. 160 mm 
sádrokartonová konstrukce GKF tl. 12,5 mm v provedení D112 
 
 
1.12.9  VÝPLŇ OTVORŮ 
 
Výplně vnějších otvorů okna i dveře budou plastové se zasklením izolačním 
dvojsklem se součinitelem prostupu tepla k 1,1 Wm-2K-1, s povrchovou úpravou v bílé barvě. 
Okna budou opatřena celoobvodovým kováním, vnitřní parapetní desky budou plastové v bílé 
barvě. Do střešního pláště budou osazena dřevěná kyvná střešní okna typu Velux GZL M08 
(780 x 1400 mm s ventilační štěrbinou) a GGL M08 (780 x 1400 mm s ventilační klapkou)  
s hliníkovým oplechováním a manuálním ovládáním. Výplně vnitřních otvorů budou osazeny 
podávacími okny u příjmu a výdeje jídel s dřevěnými opatřenými syntetickým nátěrem v bílé 
barvě, vnitřní dveře budou dřevěné, povrchově upravené fólií s imitací dubu, osazené v 
ocelové zárubni opatřené syntetickým nátěrem hnědé barvy. V místech označených v požární 
zprávě budou osazeny protipožární nebo požáru bránící dveře. 
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1.12.10 ÚPRAVY POVRCHŮ 
 
Vnitřní omítky stropů budou provedeny jako jednovrstvá úprava aktivovaným štukem, 
s penetračním nátěrem betonových konstrukcí stropu. Spáry mezi stropními deskami budou  
v omítkách přiznány mělkým žlábkem. Vnitřní omítky stěn budou provedeny jako dvouvrstvé 
vápenocementové klasické se štukovou úpravou. Podklady stěn pod keramické obklady budou 
provedeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou. Vnitřní úprava povrchů sociálních 
zařízení, výdejny jídel a povrchů kolem umyvadel bude provedena keramickým obkladem do 
lepícího tmelu. Všechny hrany keramických obkladů budou opatřeny plastovými rohovými 
lištami. Vnitřní úprava podhledů v 3.NP, kde není železobetonový strop, bude provedena 
sádrokartonovým podhledem KNAUF GKF tl. 12,5 mm v provedení D 112.  
Vnější úprava povrchů podhledů bude provedena akrylátovou probarvenou rýhovanou 
omítkou PMRP 2. Vnější úprava povrchů stěn bude provedena kontaktním zateplovacím 
systémem z polystyrenu EPS F7O tl. 50 mm u obvodového zdiva, tl. 20 mm u zdiva mezi 
lodžiemi a u soklu objektu (výška 500 mm). Povrchová úprava stěn s vyjímkou soklu bude 
provedena akrylátovou probarvenou rýhovanou omítkou PMRP 2. Barevný odstín fasády určí 
objednatel před zahájením vnějších úprav. Povrchová úprava soklu výšky 500 mm bude 
provedena keramickým obkladem. Vnější úprava podhledů dřevěných konstrukcí krovu bude 
provedena dřevěným palubkovým podhledem tl. 18 mm povrchově upraveným lazurovacím 
lakem. 
 
 
1.12.11 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 
Nosná konstrukce podlah bude provedena z betonové mazaniny C16/20, XC1, 
konzistence S3, vyztužené ocelovými sítěmi KARI 150/4 x 150/4 mm uložené na tepelně 
izolační vrstvě. Ve styku betonové mazaniny se stěnami bude provedena dilatace dilatační 
páskou. 
Povrchové úpravy podlah budou provedeny keramickou dlažbou nebo PVC, dle 
legendy místností. Styk keramických dlažeb se stěnami v místech, kde není keramický 
obklad, bude opatřen keramickým soklíkem výšky 100 mm. Styk podlah z PVC se stěnami 
bude opatřen soklíkem z PVC. Stupnice schodišť budou provedeny z keramických schodovek. 
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1.12.12 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A VODĚ 
 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z izolační fólie z PE Stafol opatřené 
ochranou geotextilií a ochranou betonovou mazaninou tl. 40 mm. Izolace proti vodě na 
lodžiích bude provedena z asfaltových natavitelných pásů Glasbit G 200 S42 na penetračním 
nátěru. 
 
 
1.12.13 TEPELNÁ IZOLACE 
 
Tepelná izolace podlah bude provedena v 1.NP z minerální plsti Orsil N tl. 60 mm, ve 
2. a 3.NP z minerální plsti Orsil N tl. 25 mm před betonáží podlah překryta fólií PE. Tepelná 
izolace podhledů krovů bude provedena z izolačních desek z minerální vlny Rockmin tl. 160 
mm, zabezpečených ze strany krytiny podstřešní difúzní fólií Jutafol a ze strany 
sádrokartonového podhledu parotěsnou zábranou fólií PE. 
Tepelná izolace železobetonového stropu nad 3.NP obytného traktu bude provedena z 
polystyrenu PSB-S-20 tl.200 mm volně položeného, na trámy bude nalepen lepícím tmelem. 
 
 
1.12.14 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
 
 Všechny klempířské prvky střechy budou provedeny z měděného plechu, rovněž 
lemování lodžií a parapetní plechy budou provedeny z měděného plechu. 
 
 
1.12.15 NÁTĚRY A MLABY 
 
Zámečnické výrobky budou opatřeny syntetickým nátěrem v odstínu čokoládové 
hnědi (zárubně) a slonové kosti (zábradlí). Truhlářské výrobky budou opatřeny syntetickým 
nátěrem s bílým odstínem (podávací okna) a lazurovacím lakem odstín dub (palubky). Malby 
se provedou disperzní interiérovou barvou v bílém odstínu. 
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1.12.16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
 Rozšíření příjezdové komunikace o 1,5 m bude provedeno osazením betonových 
silničních obrubníků v místě parkovacích stání dobetonové předlažby z kameniva 0-63 mm    
a podkladním betonem tř. C12/15, XC1, konzistence S3. Celá příjezdová komunikace bude    
z živičného povrchu z asfaltobetonu. 
 Přístupové komunikace a zpevněné plochy ke kotelně a pro zásobování budou 
provedeny ze zámkové dlažby tl. 80 mm do lože z kameniva. Podkladní vrstvy budou 
provedeny ze zhutněného štěrkopísku tl. 200 mm a podkladního betonu tř. C12/15, X0 
 tl. 150 mm. Přístupové komunikace a zpevněné plochy budou ohraničeny betonovými 
silničními obrubníky. Zpevněná plocha ke kotelně bude odvodněna žlabem šířky 150 mm 
(Faserfix, ACO). 
 Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby tl.60 m do lože z kameniva. Podkladní 
vrstvy budou provedeny ze zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm a podkladního betonu            
tř. C12/15, X0 tl.100 mm. Ohraničení chodníků bude provedeno ze záhonových obrubníků.
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2.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
2.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název:  Dům s pečovatelskou službou 
Místo stavby: Parcela č. 609/3, 613/18, 613/19 a 613/5, kú. Topolná, okres Uherské Hradiště 
Účel stavby:  Stavba je určena pro nájem bytů s poskytnutím sociálních služeb 
 
 
Objednatel 
Obec Topolná  
č.p. 420 
687 11 Topolná 
 
 
Projektant 
EGP Invest, spol s.r.o., Uherský Brod 
Ing. Dušan Šišpera 
E-mail: dsispera@seznam.cz 
 
 
 
2.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
Technologický předpis řeší realizaci stropní konstrukce z filigránových panelů pro 
1.NP. Filigránové panely mají tloušťku 60 mm a budou mít nadbetonávku 120 mm. Zateplení 
věnce bude z izolace EPS 60 mm. Filigránové panely budou liniově podepřeny stojkami 
s nosnými trámci. Vyztužení stropu a věnce bude z betonové výztuže a kari sítě. Po dokončení 
nadbetonování proběhne technologická přestávka. 
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2.2 MATERIÁLY 
 
2.2.1 SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ 
  
2.2.1.1 FILIGRÁNOVÉ PANELY 
 
Stropní konstrukce bude provedena jako spřažená z filigránových panely tl.60 mm 
s uložením 100 mm a nadbetonováním. 
 
Rozměry (mm x mm x mm) Hmotnost (kg) Počet (ks) 
3100x2400x60 1116 3 
3100x1390x60 647 1 
3700x2400x60 1332 6 
3700x2223x60 1234 1 
3700x4136x60* 1148 1 
3570x1200x60 643 1 
3555x2400x60* 1271 1 
3555x2400x60 1280 2 
3555x1540x60 822 1 
3520x2400x60* 1245 1 
3520x2400x60 1268 2 
3520x1540x60 814 1 
4372x1840x60* 1009 1 
2329x2324x60* 406 1 
6395x2400x60 2303 4 
6395x1160x60 1123 1 
1666x1610x60* 201 1 
5100x2400x60 1836 19 
5100x2400x60* 1746 5 
5100x1070x60 819 5 
5100x1200x60 918 5 
* nepravidelný tvar 
 - 33 - 
 
2.2.1.5 ČERSTVÝ BETON 
 
Stropní konstrukce bude provedena jako spřažená z filigránových panelů tl. 60 mm  
s nadbetonováním betonem tř. C16/20, konzistence S3 v tl. 120mm. 
 
Plocha filigránových panelů: 590,6 m2 
Plocha budovy: 679,4 m2 
Plocha otvorů pro schodiště, výtahovou šachtu a prostupy: 26,75 m2 
Plocha tepelné izolace věnce o tloušťce 60 mm: 8,31 m2 
 
Objem čerstvého betonu: 
Objem betonu nad panely: 590,6*0,12=70,87 m3 
Objem betonu mimo panely nad nosnými stěnami: (679,4-590,6-26,75-8,31)*0,18=9,67 m3 
 
Celkový objem čerstvého betonu: 70,87+9,67=80,54 m3 
 
Autodomíchávač má objem 15 m3 a na stavbu dojede 6 x pro dobetonování stropu nad 1.NP. 
 
 
2.2.1.3 VÝZTUŽ 
 
Výztuž třmínků věnců o průměru 10 mm:   
600 m o hmotnosti 371 kg 
 
Třmínky o průměru 6 mm vzdálené po 200 mm:  
695 ks o hmotnosti 432 kg 
 
Výztuž o průměru 8 mm:   
12 ks po 1,8 m   
   364 ks po 1,5 m 
   23 ks po 1,3 m 
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Výztuž o průměru 12 mm:  
   30 ks o délce 2 m 
   
 
Kari síť 3 x 2 m o výztuži s průměrem 6 mm 150 x 150 mm:  
406 m2 o hmotnosti 1 217 kg 
 
 
Doplňkový materiál k výztuži: 
Distanční plastové podložky pro výztuž věnce ve tvaru lišty s výřezy o délce 2 m 
 a výšce 15 mm: 139 ks  
 
 
2.2.1.4 TEPELNÁ IZOLACE 
 
Tepelná izolace věnců bude z EPS 50Z od Isoveru o tloušťce 60 mm. Izolace bude 
vysoká 180 mm po celém obvodu budovy. 
 
Celková plocha tepelné izolace: 
(14,77+21,014+3,2+1,6+1,6+20,341+14,9+26,255+7,98+10,595+7,431+8,721)*0,18=24,5 m2 
 
Jedno balení obsahuje 4m2 izolace o rozměrech 1000 x 500 mm. Kvůli velkému množství 
odpadu z dořezů je navrženo 9 balení o ploše 36 m2. 
 
 
2.2.1.5 VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ MALTA 
 
Cementová malta bude volně nanesená na podklad při úpravě povrchu k vyrovnávání 
nerovností pro stropní panely. Maltové lože bude třídy M20 o tloušťce 10 mm. 
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Celková plocha pro maltu: 50 m2 
 
Spotřeba 1,45 kg/m2 na 1 mm tloušťky. 
Spotřeba malty na plochu 50 m2 s tloušťkou 10 mm je 725 kg. 
  
 
2.2.2 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
 
2.2.2.1 DOPRAVA MATERIÁLU 
 
Primární doprava 
Filigránové panely, čerstvý beton a betonová výztuž bude dovezena z panelárny 
Malenovice. O výrobu panelů, zajištění čerstvého betonu a výztuže se postará firma Pozemní 
stavitelství Zlín a.s., která vlastní panelárnu v Malenovicích vzdálenou 17km od místa stavby. 
Přeprava bude probíhat pomocí autodomíchávače SCHWING Stetter AM 15C a nákladního 
automobilu Iveco Trakker AD260T s přívěsem a hydraulickým jeřábem. 
 
 
Obr. 2.1 Doprava materiálu z panelárny Malenovice [1] 
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Malta a tepelná izolace bude dovezena z Malenovic ze stavebnin Bobál vzdálených 16 
km od místa stavby. Materiál bude přepraven nákladním automobilem.  
 
 
Obr. 2.2 Doprava materiálu ze stavebnin Bobál [1] 
 
 
Dopravní napojení staveniště 
 
Staveniště se nachází blízko hlavní silnice. Od hlavní silnice vede vedlejší cesta o šířce 
4 m. Po odbočení z vedlejší cesty ke staveništi má cesta šířku jen 3,5 m až po její napojení na 
hlavní silnici. 
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Obr. 2.3 Dopravní napojení na staveniště [1] 
 
 
2.2.2.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 
Filigrány budou uloženy na dopravní prostředky v poloze, ve které byly vyrobeny a 
jak budou uloženy ve stropní konstrukci. Prvek se podloží minimálně na dva dřevěné 
podklady umístěné po celé šířce panelu, vzdálených 500 mm od konce dílce. Nejvýše se může 
uložit na sebe 6 panelů, které budou proloženy proklady svisle nad sebou. Při skladování 
nesmí být panely zatíženy jinými břemeny. Uložení se provede pomocí čtyř manipulačních 
lan s úhlem minimálně 60°. Vázací lana by měla být dlouhá minimálně 1,5 m a s nosností 1,5 
tuny na 1 lano. Tloušťka prokladů musí být vždy stejná. První výrobek musí být uložen na 
rovný podklad. Nakládání filigránů musí být od největších po nejmenší. Zabezpečení panelů 
musí být dále provedeno pomocí stahovacích pásů tak, aby se po celou dobu přepravy zajistila 
poloha beze změny a nemohlo dojít k jejich poškození vzájemným nárazem, nebo nárazem do 
konstrukce dopravního prostředku. Plocha na staveništi pro skladování panelů bude rovná a 
pevná. Prefabrikáty budou skladovány a prokládány stejně, jak při dopravě na staveniště. 
Pohyb na staveništi bude zajišťovat hydraulický jeřáb na nákladním automobilu a autojeřáb. 
[2] 
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Obr. 2.4 Skladování a manipulace s panely [2] 
 
Ocelové výztuže a svařované sítě budou na dopravní prostředek položeny na 
připravené dřevěné podklady. Pomocí stahovacích lan se zajistí proti horizontálnímu posunu. 
Na staveništi bude výztuž uložena pomocí hydraulického jeřábu na suchý povrch a rozdělí se 
podle identifikačních štítků na podklady, tak aby nedošlo k znečištění povrchu výztuže.  
Čerstvý beton bude dopraven autodomíchávačem. Beton bude na staveništi 
přepravován pomocí autočerpadla. 
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2.3 PŘIPRAVENOST STAVBY A PRACOVIŠTĚ 
 
Proběhne kontrola dokončených prací a díla z předcházejících etap. Konstrukce zdiva 
pro uložení filigránových panelů musí být dostatečně tuhá a únosná. Proběhne kontrola 
světlých vzdáleností nosných zdí a jejich výška. Musí být dodržena čistota pracoviště. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  
Při provádění betonáže by neměla klesnout průměrná denní teplota pod 5 °C. 
V žádném případě nesmí teplota klesnout pod 0 °C.   
Realizace stropní konstrukce bude prováděna v denních hodinách, proto nejsou nutné 
požadavky na dodatečné osvětlení. Elektrická energie je zajištěna rozvodnou skříní na 
s napětím 220 V a 380 V.  
 
 
2.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
 
Počet dělníků Název úkolu Kvalifikace 
4 x dělník Ukládání panelů na zdivo Proškolení 
4 x železář Umístění a úprava výztuže Výuční list  
2 x tesaři 
Výroba a umístění bednění pro 
prostupy a věnce 
Výuční list 
1 x izolatér 
Úprava a umístění tepelné izolace 
věnce 
Proškolení 
1 x dělník Rovnoměrné ukládání betonu Proškolení 
1 x dělník Hutnění betonu vibrační lištou Proškolení 
1 x autojeřábník Obsluha autojeřábu Jeřábní průkaz 
1 x řidič  
Řidič nákladního automobilu pro 
dovoz materiálů a následné umístění 
hydraulickým jeřábem 
Jeřábní a řidičský průkaz  
2 x vazač Uchycení montážních lan k panelu Vazačský průkaz 
Stavbyvedoucí bude dohlížet na všechny prováděné práce.
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2.5 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
2.5.1 STROJE 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
Autojeřáb bude sloužit k sekundární, horizontální a vertikální přepravě filigránových panelů 
ze skládky na místo uložení. Zapůjčení autojeřábu vyjde na 1 400 Kč/hod  a platí se 55 
Kč/km. Autojeřáb se zapůjčí v Březolupech vzdálených 6,4 km. 
 
Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W 6x6 s přívěsem a hydraulickým 
jeřábem PM série 30 SP PT 
Nákladní automobil bude sloužit k primární i sekundární dopravě. Bude převážet všechny 
potřebné materiály od maltových směsí až po filigránové panely. Tento typ nákladního 
automobilu byl vybrán s ohledem na největší převážený kus materiálu, jež je filigránový panel 
o délce 6,4 m a šířce 2,4 m. S hydraulickým jeřábem bude ukládat dovezený materiál přímo 
na skládku nebo na místo zpracování. 
 
Autodomíchávač SCHWING Stetter Basic line AM 15 C 
Autodomíchávač SCHWING se bude starat o primární dopravu čerstvého betonu z betonárky 
vzdálené 17km od staveniště. 
 
Autočerpadlo SCHWING Stetter S 34 X 
Autočerpadlo SCHWING bude sloužit k sekundární čerstvého betonu na staveništi. 
Autočerpadlo bude přepravovat beton z autodomíchávače k místu zpracování. 
 
Plovoucí vibrační lišta Enar QZH  
Vibrační lištou se bude rozhrnovat a hutnit čerstvého betonu pro konstrukci stropu. 
 
Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Professional 
Úhlovou bruskou se budou upravovat výztuže a kari sítě. 
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Ponorný vibrátor DINGO + TAX-TDX 1/AX48 
Ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění ztužujícího věnce. 
 
Vrtačka příklepová Bosch GSB 162-2 RE Professional 
S příklepovou vrtačkou se budou navrtávat díry do zdiva pro ukotvení šalovacího systému. 
 
Kotoučová pila Hitachi C6MFA 
Kotoučová pila Hitachi bude sloužit k úpravě OSB desek určených na bednění.  
 
 
2.5.2 RUČNÍ PRACOVNÍ NÁŘADÍ A PROSTŘEDKY 
 
• Pila na polystyren, pila na dřevo 
• Kleště, kladivo, ocelový kartáč, dráty, hřebíky 
• Metr, vodováha, provázek, olovnice 
• Pojízdné lešení 
 
 
2.5.3 BEDNĚNÍ 
 
Bednění bude prováděno tesaři. Bednit se budou věnce a prostupy deskami o výšce 
250 mm. Deskou jsou OSB 3 SUPERFINISH ECO 3 o rozměrech 2 500 x 1 250 mm. Na 
stavbu se dopraví nákladním automobilem.  
Bude použit šalovací systém od firmy Vario. Jedná se o konzole, které mohou být 
vzdáleny 70 cm od sebe. Šalovací systém Vario zároveň slouží jako bezpečnostní prvek proti 
pádu – zábradlí.  
 
Celková délka bednění věnce včetně prostupu: 150 m 
Počet potřebných OSB desek: 14 ks 
 
Počet konzol Vario: 210 ks 
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2.5.4 STOJKY 
 
Pro podepření filigránových panelů jsou navrhnuty stavební stojky z pozinkované 
oceli. Stojky jsou opatřeny vnějším závitem pro plynulou regulaci výšky od 1,75 m do 3,00 
m. Pro lepší stabilitu se použijí trojnožky na každou čtvrtou stojku. Na stojky se uloží nosný 
trámec z masivního dřeva o výšce 20 cm a šířce 8 cm. Nosné trámce jsou v délkách 2,45; 
2,65; 3,0; 3,3; 3,6 a 5,90 m. Je nutno nechat vyrobit 13 ks o délce 1,2 m. Budou vyrobeny 
z masivního dřeva jako ostatní nosné trámce. 
 
Počet stojek: 279 ks 
Počet trojnožek: 115 ks 
Nosné trámce: 5,9 m – 31 ks 
  3,9 m – 2 ks 
  3,6 m – 5 ks 
  3,3 m – 2 ks 
  3,0 m – 6 ks 
  2,65 m – 5 ks 
  2,45 m – 2 ks  
  1,2 m – 18 ks 
 
 
2.6 OCHRANNÉ POMŮCKY BOZP 
 
Plastová ochranná přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, pracovní boty, ochranné brýle 
a rukavice. 
  
 
2.7 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
 
Kontrolní a zkušební plán je vypracován v části 6. KVALITATIVNÍ POŽADAVKY 
A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ PRO ZDĚNÍ A STROPNÍ KONSTRUKCI na straně 83.
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2.7.1 VSTUPNÍ KOTROLA 
 
• Kontrola projektové dokumentace – Úplnost, rozsah a kontrola a zpracování 
připomínek do PD 
• Převzetí pracoviště – Kontrola provedení zdících prací, Kontrola svislosti a rovinnosti 
zdiva 
• Kontrola bednění – Množství, kontrola poškození 
• Konrola výztuže – Kontrola třídy oceli, kvality, rozměrů, povrchu, provedení 
• Čerstvý beton – Certifikáty, atesty, zkoušky a množství 
• Filigránové panely – Množství, rozměry a skladování 
• Kontrola manipulačního zařízení - Kontrola technického stavu a únosnosti stroje 
 
2.7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola způsobilosti pracovníků – Proškolení, průkaz 
• Kontrola vystojkování – rozmístění a výška stojek s nosnými trámci 
• Kontrola uložení stropních panelů – Délka uložení, tloušťka spár a rozmístění panelů 
• Kontrola bednění – Geometrie a těsnost bednění 
• Kontrola uložení výztuže – Profily, svázání, umístění; poloha, odchylky, zajištění proti 
posunutí, čistota 
• Kontrola klimatických podmínek a podkladu – teplota, déšť;  čistota a vlhkost 
podkladu 
• Kontrola dopravy, ukládaní, zhutňování a tvrdnutí  – Ukládání z výšky, hutnění 
• Ošetřování betonu – Vlhčení a zakrývání 
• Kontrola odbedňování a odstojkování - Odstranění a očištění 
 
2.7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola geometrické přesnosti a povrchu betonu – geometrické přesnost a vzhled 
• Kontrola čistoty staveniště - Nakládání a likvidace s odpady 
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2.8 PRACOVNÍ POSTUP     
 
2.8.1 MONTÁŽ OPĚRNÉHO SYSTÉMU 
 
Stojky s nosnými trámci budou liniově podepírat filigránové panely. Rozmístění 
stojek, trojnožek a nosných trámců je uvedeno v příloze na výkrese č. 2 KLADEČSKÝ PLÁN 
FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ S UMÍSTĚNÍM PODPOR. Stojky jsou plynule regulovatelné 
a nesmí se ničím nadstavovat mimo určené nosné trámce. Celková výška stojky s nosným 
trámcem bude nadvýšena oproti nosné zdi o délku rozpětí / 250. Každá čtvrtá stojka bude s 
trojnožkou, tím se zamezí zborcení opěrného systému. Stojky musí být kolmo k podlaze. 
Každá stojka se zkontroluje pomocí olovnice a metru. 
 
 
 
Obr. 2.5 Správná montáž stojky [2] 
 
 
 
2.8.2 MONTÁŽ BEDNÍCÍHO SYSTÉMU VARIO A ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH 
PANELŮ 
 
Bednící systém Vario se zábradlím, se ukotví pomocí jednoho šroubu o tloušťce 14 
mm přes konzoly do zdiva. Konzole budou vzdálené 70 cm od sebe. Bednící tabule se 
připevní hřebíkem ke konzole. Poté se systém dotáhne pomocí křídlové matky tak, aby 
bednící tabule vytěsnila mezeru se zdivem. Na konzole se umístí dřevěné zábradlí ze dvou 
desek dodávané s bednícím systémem o výšce 1 000 mm.[3] 
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Před zabudováním je potřeba prefabrikáty prohlédnout, zda nejsou poškozeny. Pokud 
se takový panel objeví, musí být vyřazen a nesmí být zabudován. S panelem se bude 
manipulovat autojeřábem pomocí čtyř manipulačních lan. Manipulovat se bude pouze 
v takové poloze, v jaké byly vyrobeny a mají být uloženy. Panely se budou ukládat do 
maltového lože o tloušťce 10 mm. Malta se nanese na celou nosnou stěnu ve stejné tloušťce. 
Přetékající malta se musí odstranit.  
Autojeřáb zaujme jeho 1. stanoviště a zapatkuje se. Z 1. stanoviště bude pokládat 
panely podle výkresu v příloze č. 2 KLADEČSKÝ PLÁN FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ S 
UMÍSTĚNÍM PODPOR. Skladování filigránových panelů je navrženo tak, že autojeřáb uloží 
z 1. stanoviště prvních 45 prefabrikátů a poté se mu uvolní 2. stanoviště a přesune se. Z 2. 
stanoviště uloží zbylých 19 prefabrikátů. Výkres skládky je v příloze č. 3 PLÁN 
SKLÁDOVÁNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ. Ze skládky budou dva dělníci uchycovat 
manipulační lana za výztuž panelů pod úhlem minimálně 60°. Lano s hákem se umístí od 
kraje asi v ¼ délky panelu. Další dva dělníci budou panely ukládat na nosné zdivo ve správné 
délce uložení 100 mm. Filigrány se kladou jeden vedle druhého s 5 mm montážní spárou na 
podpěrný systém. 
 
 
 
 
Obr. 2.6 Vario bednící systém [3] 
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2.8.3 MONTÁŽ BEDNĚNÍ, ULOŽENÍ VYZTUŽE A TEPELNÉ IZOLACE VĚNCE 
 
 
OSB desky na bednění budou upraveny tesaři. Desky se nařežou v podélném směru na 
výšku 250 mm. Z toho bude 70 mm pod úrovní zdiva a 180 mm nad úrovní zdiva. Výška 
věnce bude stejná, jak výška stropní konstrukce, tedy 180 mm. Bednění prostupů bude jen 
z OSB desek, které se zapřou o sebe. Bednění u schodiště a výtahové šachty se zapře pomocí 
ocelových trubek o protější zeď. Před vložením výztuže se na bednění nanese štětcem 
odbedňovací prostředek, kvůli jednodušší následné demontáži.  
Ukládat výztuž budou vyučení pracovníci – čtyři železáři. Aby nedošlo k záměně 
podobných prutů při ukládání, musí se jejich práce průběžně kontrolovat podle statického 
výkresu. U třmínků věnce se použije distanční plastová podložka ve tvaru lišty s výškou 15 
mm. Distanční podložka zajistí správné krytí výztuže věnce. Distančními lištami se podloží 
z obou stran třmínek věnce. Další výztuž se bude stahovat pomocí vázacího drátu, proti 
posunu a deformaci při betonáži. Povrch výztuže před zabetonováním musí být čistý. Plocha 
bednění, která přijde do styku s čerstvým betonem, bude opatřena separační vrstvou před 
uložením výztuže.    
Tepelná výztuž věnce se zařeže ruční pilkou na výšku 180 mm a vloží se k bednění 
věnce, kde se ukotví pomocí vázacího drátu.  
 
 
2.8.4 UKLÁDÁNÍ A HUTNĚNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
 
 
Čerstvý beton bude na staveniště dopraven autodomíchávačem. Pomocí autočerpadla 
se beton dopraví přímo na místo zpracování. Před zahájením betonáže musí být filigránové 
panely navlhčeny a očištěny. Při ukládání betonu se beton nesmí hromadit na jednom místě. 
Beton se bude ukládat rovnoměrně a současně i do ztužujících věnců z výšky maximálně 1,5 
m. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení jednotlivých 
vrstev. 
K hutnění betonu bude použit ponorný vibrátor a plovoucí vibrační lišta. Ponorným 
vibrátorem se bude zhutňovat beton ve věnci. Hlavice vibrátoru se do čerstvého betonu bude 
zasunovat a vysunovat svisle a během vibrování se nesmí posunout. Hlavice vibrátoru by se 
při hutnění neměla dotýkat ocelové výztuže.  
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Vzdálenost vpichů o jedné vrstvě v ose by měla být okolo 65 cm. Plovoucí lištou se bude 
zhutňovat povrch betonu po celé ploše stropu. Čerstvý beton bude zhutněný, jakmile na 
povrch vystoupí cementová malta.[2] 
 
 
Obr. 2.7 Správné ukládání čerstvého betonu [2] 
 
 
2.8.5 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
 
Beton musí mít v průběhu tvrdnutí určitou vlhkost, aby hydratace cementu mohla 
pokračovat. Odkrytá plocha betonu musí být chráněna před přímým působením slunečních 
paprsků, mrazem a intenzivními větry. S vlhčením povrchu betonu se začne po 24 hod, kdy 
betonu bude mít takovou pevnost, že nebude docházet k vyplavováním cementu z jeho 
povrchu při kontaktu s vodou. Vlhčení bude probíhat po dobu 7 dní. Jestliže klesne teplota 
pod 10 °C, beton se nebude vlhčit. Zhutněný beton nesmí být vystaven otřesům a nárazům po 
dobu tvrdnutí. Po technologické pauze 14 dní bude mít beton dostatečnou pevnost a může se 
stavit dál. Bednění a stojky se ponechají ještě dalších 14 dní do úplné pevnosti betonu.[24] 
 
 
2.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI 
 
Pracovníci a další osoby na staveništi budou dodržovat bezpečnostní pokyny. Každá 
osoba musí být vybavena ochrannými pomůckami – přilbou a reflexní vestou. Všichni 
pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou během 
prováděných prací nastat. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem do 
protokolu BOZP. 
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Hlavní legislativa: 
- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 
 
2.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 
S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 a o změně některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
katalog odpadů. 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv tř. 13 budou preventivně zachycovány do 
plechových van, které se umístí pod odstavené stroje.  
Odpady stavební a demoliční tř. 17 se budou skladovat do kontejneru umístěného na 
staveništi. Kontejner se bude vyvážet na sběrný dvůr v Topolné. 
Komunální odpady tř. 20 budou uloženy do popelnic. Na staveništi budou tři plastové 
popelnice na třídění menšího odpadu. Třídit se budou plasty a sklo. Třetí popelnice se použije 
na směsný odpad. Popelnice budou odlišeny barvou a popisem. 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
3.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název:  Dům s pečovatelskou službou 
Místo stavby: Parcela č. 609/3, 613/18, 613/19 a 613/5, kú. Topolná, okres Uherské Hradiště 
Účel stavby:  Stavba je určena pro nájem bytů s poskytnutím sociálních služeb 
 
Objednatel 
Obec Topolná  
č.p. 420 
687 11 Topolná 
 
Projektant 
EGP Invest, spol s.r.o., Uherský Brod 
Ing. Dušan Šišpera 
E-mail: dsispera@seznam.cz 
 
 
3.1.2 OBECNÉ POSTUP PRACÍ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 
 
Obecné informace provedení vodorovné, svislé a střešní konstrukce jsou uvedeny v části 1.6 
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU na straně xy. 
 
3.1.3 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
Pozemek pro realizaci stavby se nachází v obci Topolná a je ve vlastnictví obce. 
Parcela je zcela rovinná. Staveniště se nachází v blízkosti mateřské školy, u níž je parkoviště, 
které bude využito jako skladovací plocha pro materiál. Staveniště bude oploceno 
rozebíratelným plotem z ocelových sloupků a drátěného pletiva. Příjezdové cesty od hlavní 
komunikace jsou zpevněné a jsou ve vlastnictví obce.  Příjezdová cesta bude sloužit jako 
průjezd stavbou a bude uzavřena tak, aby byl možný přístup k mateřské školce.  
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Stavba není a nesouvisí s žádnou kulturní památkou a nenachází se v žádném 
ochránném území. Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. 
 
 
3.2 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.2.1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
Mezi objednatelem a dodavatelem dojde k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 
Smlouvě o dílo. Zhotovitel převezme od objednatele projektovou dokumentaci, vyznačené 
hranice pozemku, stavební povolení, doklady a základní vytyčovací body stavby. 
 
3.2.2 BUDOVANÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Před započetím všech prací na hrubé vrchní stavbě bude zřízeno zařízení staveniště, 
které je navrženo na pozemcích investora a bude sloužit k potřebám výstavby. Pro 
dimenzování zařízení staveniště se předpokládá maximálně 10 pracovníků. Staveniště bude 
napojeno elektřinou o nízkém napětí a pitnou vodou. Odpadní vody budou svedeny do 
dočasné retenční nádrže. Staveniště bude oplocené s uzamykatelnou bránou. Pro skladování 
materiálu bude sloužit zpevněná plocha a část parkoviště u mateřské školky. Kontejnery 
budou umístěny na železobetonové panely. 
 
 
3.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.3.1 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.3.1.1 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Oplocení staveniště bude z mobilního plotu tempoline o výšce 2 m po délkách 2,5 m. 
Oplocení bude ukotveno do betonových nosných patek a bude zajištěno sponami.  
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Na oplocení nejsou nároky na neprůhlednost, tak bude sloužit jen jako bezpečnostní opatření 
proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd, výjezd a pěší vstup bude také z mobilního oplocení 
tempoline, díky kterému jde použít plot na patkách jako uzamykatelná brána. Na oplocení se 
využije 203 plotů, betonových patek a spojek. Pronájem oplocení vyjde na 1289 Kč/den. 
V rozích oplocení budou umístěny cedule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“.[4] 
 
 
 
 
          Obr. 3.1 Oplocení tempoline [4]        Obr. 3.2 Cedule se zákazem vstupu [5] 
 
Jako alternativní levnější oplocení pro delší dobu používání jde zvolit pevné oplocení 
s betonovými základy pro ocelové sloupky s drátěným pletivem, které bude po dokončení 
stavby strženo. Lze použit i mobilní oplocení s ocelovými sloupky zakotvenými v betonu 
v pneumatice. Po dohodě s investorem bude vybrán druh oplocení.    
 
3.3.1.2 DOPRAVA A KOMINAKCE NA STAVENIŠTI 
 
Horizontální 
 
Příjezd, průjezd a výjezd ze staveniště je po zpevněné cestě. Průjezd přes staveniště 
bude omezen maximální rychlostí 5 km/hod. Zpevněná cesta u staveniště se uzavře a označí 
se příslušnými značkami, ale neomezí příjezd k blízké mateřské školce. Nejmenší poloměry 
zatáček u staveniště jsou 10 m a 11 m. Poloměr zatáčky se zvětší štěrkovým násyp o frakci   
8-32 mm a tloušťce 150 mm. Na zvětšení poloměru zatáček je potřebná plocha 24,5 m2              
o objemu 3,675 m3 štěrku. Násyp se od zeminy oddělí geotextilií.   
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Parkoviště u mateřské školy bude využito jako skladovací plocha pro stavební 
materiál. Zaměstnanci nebo návštěvníci mateřské školy budou přes dobu výstavby parkovat 
na velkém parkovišti u pošty nedaleko od staveniště. 
 
Vertikální 
 
O vertikální i horizontálna dopravu filigránových panelů po staveništi se postará 
pronajatý Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1, který bude mít dvě pracovní místa na 
zpevněné ploše o šířce 6 m. Autojeřáb se bude přesunovat kvůli dosahu a maximální nosnosti 
přesunovaného panelu. Autojeřáb bude využit pouze pro stropní panely.  
Nákladní automobil s přívěsem a hydraulickým jeřábem bude dopravovat veškerý 
materiál a ukládat ho na určené místo. Palety s cihelnými bloky a překlady přesune přímo na 
místo zpracování nebo se tam dopraví pomocí paletového vozíku. 
Maltová směs bude dopravena pomocí pneumatického dopravního zařízení SW 140 od 
sila na místo zpracování.  
 
 
3.3.1.3 SKLADY 
 
Pro skladování pomocných materiálu a pracovních pomůcek je určen skladový 
kontejner o ploše 14,7 m2 od firmy JOHNNY SERVIS. Jedná se o typ JOHNNY BOX BSk1 
s rozměry 6050 x 2438 x 2800 mm.  Skladový kontejner bude vybaven bezpečnostním 
zámkem JOHNNY LOCK, regálovým systémem a elektroinstalací s osvětlením.[6] 
Kontejner bude uložen na železobetonové panely o rozměrech 1 x 3 m s ostatními 
kontejnery. Panely musí splňovat rovinnost ± 10 mm na ploše kontejneru, případně se může 
plocha vyrovnat podložením řeziva. Skladový kontejner bude vybaven bezpečnostním 
zámkem JOHNNY LOCK, regálovým systémem a elektroinstalací s osvětlením. O dovoz       
i odvoz kontejneru se postará nákladní automobil s hydraulickým jeřábem. 
 
 - 55 - 
 
 
Obr. 3.3 Skladový kontejner [6] 
 
 
3.3.1.4 SKLÁDKY 
 
Skládka bude na zpevněné ploše ze štěrku o frakci 8-32 mm a tloušťky 150 mm a od 
zeminy se oddělí geotextilií, která bude sloužit jako separační vrstva. Plocha a umístění 
skládky je vykresleno na výkrese zařízení staveniště. Jako další skládka poslouží i část 
parkoviště u mateřské školky. Na výkrese zařízení staveniště jsou zakreslená dvě pracovní 
místa pro autojeřáb na zpevněné ploše. Pracovní místo vzdálenější od vjezdu na staveniště 
bude sloužit jako skládka, ze které se materiál uloží dříve než by se měl autojeřáb přesunovat 
na druhé stanoviště. Filigránové panely jsou systematicky uspořádány tak, aby byla 
jednoduchá následná manipulace a skladovací plocha byla co nejmenší. Uspořádání panelů na 
skládce je zakresleno v příloze na výkrese skládky. K vykládce materiálu bude sloužit 
nákladní automobil s hydraulickým jeřábem. 
Na zpevněné ploše budou v průběhu hrubé vrchní stavby skladovány filigránové 
panely a výztuže. Vše ostatní bude dopraveno přímo na místo zpracování. 
 
3.3.1.5 PRACOVIŠTĚ PRO ADMINISTRATIVNÍ STAVBY - KANCELÁŘ  
Kancelář určena pro stavbyvedoucího a mistra bude z kancelářského kontejneru od 
firmy JOHNNY SERVIS. Kontejner má plochu 14,7 m2 a jedná se o typ JOHNNY BOX 
kancelář – BK1. Kontejner je vybavený oknem, dveřmi, elektrickými rozvody, osvětlením, 
kancelářským nábytkem a bezpečnostním zámkem JOHNNY LOCK. Kancelářský box má 
rozměry 6050 x 2438 x 2800 mm.[7] 
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Kontejner bude umístěný na železobetonových panelech o rozměrech 1 x 3 m 
s ostatními kontejnery hned u vstupu na staveniště. Panely musí splňovat rovinnost ± 10 mm 
na ploše kontejneru, případně se může plocha vyrovnat podložením řeziva. O dovoz i odvoz 
kontejneru se postará nákladní automobil s hydraulickým jeřábem. 
 
 
Obr. 3.4 Kancelářský kontejner [7] 
 
3.3.1.6 PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
Elektrická energie 
 
Staveniště bude napojeno na přípojku nízkého napětí, která povede k budově v zemi 
v plastové chráničce. Za hranicí staveniště se umístí staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP 44 
s elektroměrem, který bude rozvádět elektřinu po stavbě. Další rozvaděč bude u kontejnerů      
a míchacího centra. V průběhu stavby se budou používat i přenosné rozvaděče. 
 
Voda 
 
Staveništní přípojka vody bude odebírat vodu z vybudované provizorní vodoměrné 
šachty o vnějších rozměrech 1200 x 1050 mm, kde povede přípojka domu. Dočasná 
staveništní přípojka vody bude využita pro mobilní sanitární kontejner a míchací centrum. Na 
staveništi není potřeba plochy na umývání stavebních vozidel, jelikož se všechny stroje budou 
pohybovat po zpevněné ploše. 
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Kanalizace 
 
Sanitární kontejner bude napojen potrubím z PVC o průměru DN 100 na stávající 
kanalizační šachtu. Potrubí se povede v zemi se spádem minimálně 2 %.  
 
 
3.3.2 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.3.2.1 STAVENIŠTNÍ 
 
Pro práci hrubé vrchní stavby je navrhnuto míchací centrum na zpevněné ploše           
o rozměrech 3 x 6 m. Na zpevněné ploše z betonových panelů je umístěn zásobník suché 
maltové směsi o průměru 1,8 m a výšce 6 m. V blízkosti zásobníku je pneumatické dopravní 
zařízení na dopravu suché směsi ke kontinuálnímu míchacímu stroji Duo – mix. Umístění sila 
a dopravního zařízení je znázorněno na výkrese zařízení staveniště.  
 
3.3.2.2 MIMOSTAVENIŠTNÍ  
 
Mimostaveništní výroba bude probíhat přes dodavatele v panelárně v Malenovicích, 
kde se budou vyrábět filigránové panely, připravovat výztuž a čerstvého betonu. Jedná se o 
firmu Pozemní stavitelství Zlín a.s. vlastnící panelárnu.  
 
 
3.3.3 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
3.3.3.1 ŠATNY  
 
Zaměstnanci budou ubytování mimo staveniště v ubytovně a konzumace jídla bude 
v blízké mateřské školce. Na staveništi bude až 10 pracovníku, tak je navržena šatna 
z mobilního kancelářského kontejneru od firmy JOHNNY SERVIS. Jedná se o typ JOHNNY 
BOX - kancelář BK1 o rozměrech 6050 x 2438 x 2800 mm. Na jednoho pracovníka má 
připadnout minimálně 1,25 m2 podlahové plochy. Pro 10 pracovníků je nutná plocha 12,5 m2. 
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Box má plochu 14,7 m2 a bude vybaven oknem, dveřmi, elektrickými rozvody, osvětlením a 
šatními skříňkami.[7]  
Kontejner bude umístěn na železobetonových panelech o rozměrech 1 x 3 m 
s ostatními kontejnery umístěnými podle výkresu zařízení staveniště. Panely musí splňovat 
rovinnost ± 10 mm na ploše kontejneru, případně se může plocha vyrovnat podložením 
řeziva. Dovoz a odvoz kontejneru zajistí nákladní automobil s hydraulickým jeřábem. 
 
 
3.3.3.1 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
Jako hygienické zařízení bude využit sanitární kontejner od firmy JOHNNY SERVIS. 
Jedná se o typ kontejneru JOHNNY SERVIS BOX – Bsa4 o rozměrech 3067 x 2438 x 2800 
mm. Sanitární box je vybaven umyvadlem, sprchou, pisoárem, wc, dvěma umyvadly, 
topením, 80 l bojlerem, osvětlením, elektrickými rozvody a třemi okny. [8] 
Kontejner bude umístěn spolu s ostatními kontejnery na železobetonových panelech    
o rozměrech 1 x 3 m. Panely musí splňovat rovinnost ± 10 mm na ploše kontejneru, případně 
se může plocha vyrovnat podložením řeziva. Sanitární box bude napojený na stávající 
kanalizační šachtu, po připojení elektřiny a vody bude ihned k použití. Dovoz a odvoz 
kontejneru zajistí nákladní automobil s hydraulickým jeřábem. 
 
 
Obr. 3.5 Sanitární kontejner [8] 
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3.4 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Po dokončení všech prací proběhne demontáž zařízení staveniště. Při vyklízení 
staveniště se bude moct používat sociální zařízení pro pracovníky v přízemí vybudované 
stavby. Ve Smlouvě o dílo je určen termín, do kdy se má vyklidit staveniště. Kancelář 
stavbyvedoucího bude odvezena po předání objektu a vydání kolaudačního rozhodnutí. 
 
3.5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Pracovníci a další osoby na staveništi budou dodržovat bezpečnostní pokyny. Každá 
osoba musí být vybavena ochrannými pomůckami – přilbou a reflexní vestou. Všichni 
pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou během 
prováděných prací nastat. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem do 
protokolu BOZP. 
 
Hlavní legislativa: 
- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
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3.6  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 
 
3.6.1 OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Zhotovitel je povinen se dohodnout s příslušnou hygienickou správou ohledně času 
vykonávání prací u strojů s vyšší hlučností. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
3.6.2 OCHRANA ZELENĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
V blízkosti budoucího objektu se nevyskytuje vzrostlá zeleň, která by bránila pracím 
na staveništi. 
 
 
3.6.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů. 
 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv tř. 13 budou preventivně zachycovány do 
plechových van, které se umístí pod odstavené stroje.  
Odpady stavební a demoliční tř. 17 se budou skladovat do kontejneru umístěného na 
staveništi. Kontejner se bude vyvážet na sběrný dvůr v Topolné. 
Komunální odpady tř. 20 budou uloženy do popelnic. Na staveništi budou tři plastové 
popelnice na třídění menšího odpadu. Třídit se budou plasty a sklo. Třetí popelnice se použije 
na směsný odpad. Popelnice budou odlišeny barvou a popisem. 
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Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
 
Autojeřáb bude sloužit při technologické etapě hrubé vrchní stavby k sekundární, 
horizontální a vertikální přepravě filigránových panelů ze skládky. Zapůjčení autojeřábu 
vyjde na 1 400 Kč/hod  a platí se 55 Kč/km. Autojeřáb se zapůjčí v Březolupech vzdálených 
6,4 km. Nejtěžší a nejvzdálenější břemeno bude vážit 2,3 t a bude vzdálené od stanoviště 
jeřábu 18,3 m ve výšce 5,9 m. Autojeřáb bude využit pouze k ukládání filigránových 
panelů.[9] 
Technické parametry: 
Maximální nosnost:   35 t 
Teleskop:    9,2 – 30 m 
Příhradová špička:   8,6 – 15 m 
Pohon:    4x4x4 
Výkon motoru:   205kW 
Hmotnost jeřábu:   26 t 
Protiváha:    5,2 t 
[10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4.1 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 [10] 
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Obr. č. 4.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 - pracovní diagram [10] 
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Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W 6x6 s přívěsem a 
hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT + valníkový přívěs PANAV PV 
18 
Nákladní automobil bude sloužit k primární i sekundární dopravě. Bude převážet 
všechny potřebné materiály od maltových směsí až po filigránové panely. Tento typ 
nákladního automobilu byl vybrán s ohledem na největší převážený kus materiálu, jež je 
filigránový panel o délce 6,4 m a šířce 2,4 m. S hydraulickým jeřábem bude ukládat dovezený 
materiál přímo na skládku nebo na místo zpracování. 
 
Technické parametry: 
 
Nákladní automobil 
Výkon motoru:    410 PS 
Krouticí moment:     2100 Nm 
Rozvor:     4,5 m 
Náhon:     6x6 s uzávěrkami diferenciálů 
Délka ložné plochy:    6,5 m  
Šířka ložné plochy:    2,4 m 
Ložná výška:     1,17 m 
Poloměr zatáčení stopový:   9,35 m 
 
Valníkový přívěs: 
Délka ložné plochy:    6,5m 
Šířka ložné plochy:    2,48m 
 
Hydraulický jeřáb 
Zdvihový výkon:    23,9 tm 
Max. hydraulicky ovládaný dosah výškový: 17,8 m  
Max. hydraulicky ovládaný dosah boční: 14,45 m  
Úhel otáčení:     408° 
Stabilizační opěra:    6,65 m 
[11], [12] 
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Obr. č. 4.3 Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W 6x6 s přívěsem a hydraulickým 
jeřábem PM série 30 SP PT + valníkový přívěs PANAV PV 18[11][12] 
 
 
 
Autodomíchávač SCHWING Stetter Basic line AM 15 C 
Autodomíchávač SCHWING se bude starat o primární dopravu čerstvého betonu 
z betonárky vzdálené 17 km od staveniště. 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem:   15 m3 
Geometrický objem:   21900 l 
Vodorys:    14110 l 
Stupeň plnění:    68,5%  
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Sklon bubnu:    8,5° 
Otáčky bubnu:   0-12/14 U/min 
Přípojka vody:   C 2“ 
Vodní nádrž – tlakový vzduch: 650 l 
Vodní nádrž - čerpadlo:  800 l 
Hmotnost nástavby:   5470 kg 
 
A – Délka:    8458 mm 
B – Šířka:    2500 mm 
C – Průměr bubnu:   2300 mm 
D – Výška násypky:   2459 mm 
E – Průjezdná výška:   2614 mm 
F – Pomocný rám:   Dutý profil 160/80/10 (12-15m3) 
G – Převis:    1274 mm 
H – Výsypná výška:   1092 mm 
[13] 
 
Obr. č. 4.4 Autodomíchávač SCHWING Stetter Basic line AM 15 C – velikost[13] 
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Obr. č. 4.5 Autodomíchávač SCHWING Stetter Basic line AM 15 C[13] 
 
 
Autočerpadlo SCHWING Stetter S 34 X 
Autočerpadlo SCHWING bude sloužit k sekundární dopravě čerstvého betonu na 
staveništi. Autočerpadlo bude přepravovat z autodomíchávače k místu zpracování. 
 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:   34,0 m 
Horizontální dosah:   30,0 m 
Skládání výložníku:   R 
Počet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN 125 
Délka koncové hadice:  4m 
Pracovní rádius otoče:  550° 
Systém zapatkování:   XH 
Zapatkování podpěr – přední: 6,21 m 
Zapatkovaní podpěr – zadní:  5,70 m 
Čerpací jednotka:   P 2023 
Pohon:    636 l/min 
Dopravní válec:   230 x 2000 mm 
Hydraulický válec:   110/75 mm 
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Počet zdvihů:    32 min-1 
Dopravované množství:  163 m3/h 
Tlak betonu max.:   85 bar  
[14] 
 
Obr. č. 4.6 Autočerpadlo SCHWING Stetter S 34 X [14] 
 
Obr. č. 4.7 Autočerpadlo SCHWING Stetter S 34 X - pracovní diagram [14] 
 - 69 - 
 
 
Strojní omítačka Duo-mix + pneumatické dopravní zařízení SW 140 
 
Univerzální omítací a míchací stroj Duo-mix bude připravovat maltovou směs 
potřebnou ke zdění. O přísun materiálu se bude starat pneumatické dopravní zařízen SW 140, 
které bude dopravovat suchou směs ze sila. 
 
Technické parametry: 
Duo-mix: 
Podávací a míchací část 
Elektromotor s převodovkou:  3,0 kW, 220/380 V, 50 Hz, 260 ot/min 
  
Čerpací část 
Elektromotor s převodovkou:  5,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 400 ot/min.  
Množství dodávaného materiálu:  cca 22 l/min (se šnekovým čerpadlem D8 až 35 l/min.)  
Dopravní vzdálenost:   do 40 m  
Dopravní výška:    do 30 m  
Pracovní tlak:    do 30 bar  
Kompresor:     0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar  
Vodní čerpadlo:    0,3 kW, cca 40 l/min, 8 bar  
Elektrická přípojka:   380 V, 50 Hz, jistič v rozváděči 25 A, pracovní odběr  
23 A  
Vodní přípojka:   3/4´´ hadice s rychlospojkou GEKA, potřebný tlak   
  přípojky min. 2,5 bar při běžném stroji  
Rozměry:     délka x šířka x výška cca: 1350 x 640 x 1450 mm  
Výška pro plnění pytlovaného  
materiálu:     1000 mm  
Celková hmotnost:    cca 250 kg, bez příslušenství, po demontáži 
stavebnicových dílů cca 110 Kg  
[15] 
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SW 140 
Kompresor:     SW 140 cca 140 m3/hod, 7,5 kW 
Elektrická přípojka:    SW 140: 380 V, 50 Hz, jistič v rozváděči 25 A, pracovní 
odběr 18 A 
Rozměry:     SW 140: 1300 x 830 x 630 mm 
Hmotnost:     SW 140: cca 200 kg 
 
Dopravní zvon  
Objem:     cca 65 l  
Elektromotor náhonu klapky:  380 V, 50 Hz, 0,18 kW  
Montáž:     celý zvon s rychloupínací soupravou upevnit pod 
      zásobník nebo kontejner  
Rozměry:     délka x šířka x výška: cca 600 x 600 x 920 mm  
Hmotnost:     cca 80 kg  
[16] 
 
Obr. č. 4.8 Strojní omítačka Duo-mix + pneumatické dopravní zařízení SW 140 [15], [16] 
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Plovoucí vibrační lišta Enar QZH  
 
Vibrační lišta bude sloužit k rozhrnování a hutnění čerstvého betonu pro konstrukci 
stropu. 
 
Technické parametry: 
 
Délka:   2000 nebo 3000 mm 
Hmotnost:  17 až 22kg 
Motor:   Honda GX-25 4-taktní 
Objem nádrže: 0,5l 
Odstředivá síla: 150 kN 
Otáčky motoru: až 9 500 ot/min 
Palivo:  bezolovnatý benzín 
Zdvihový objem: 25cm3 
[17] 
 
 
Obr. č. 4.9 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH [17] 
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Ponorný vibrátor DINGO + TAX-TDX 1/AX48 
 
Ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění průvlaků a ztužujících věnců. 
  
Technické parametry: 
 
Ponorný vibrátor 
 
Elektrické napájení: 230/ 50 V/Hz 
Hmotnost:  5,4kg 
Otáčky motoru: 18 000 ot/min 
Příkon:   2 300W 
Rozměr:  343 x 243 x 228 cm 
Typ motoru:  Dingo 
[18] 
 
Ohebná hřídel TAX 
 
Délka:   370 mm 
Hmotnost:  3,4 kg 
Otáčky:  13 000 ot./min 
Průměr:  48 mm 
Výkonnost:  28m3/hod 
[19]      Obr. č. 4.10 Ponorný vibrátor DINGO[18] 
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Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Professional 
 
Úhlovou bruskou se budou upravovat výztuže, kari sítě a závitové tyče kotev 
z pozednice. 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:   2.200 W 
Volnoběžné otáčky:   8.500 min-1 
Závit hřídele brusky:   M 14  
Hlavní rukojeť:   Násada  
Průměr kotouče:   180 mm 
Hmotnost:    5,3 kg 
[20] 
  
Obr. č. 4.11 Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Professional [20] 
 
 
Vrtačka příklepová Bosch GSB 162-2 RE Professional 
 
Příklepová vrtačka bude sloužit k navrtání děr pro kotvy do pozednice a pro ukotvení 
bednícího systému Vario. 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:   1.500 W  
Volnoběžné otáčky:   0 – 750 / 2.550 min-1  
Výstupní výkon:   840 W  
Hmotnost:    4,8 kg  
Jmenovité otáčky:   0 – 555 / 1.890 min-1  
Jmenovitý krouticí moment:  17,0 / 5,0 Nm  
Upínací rozsah:   3 – 16 mm  
Délka:    452,0 mm    Obr. č. 4.12 Vrtačka příklepová Bosch 
Výška:    176,0 mm           GSB 162-2 RE Professional [21] 
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Kotoučová pila Hitachi C6MFA 
 
Kotoučová pila Hitachi bude sloužit k úpravě OSB desek určených na bednění.  
Technické parametry: 
Příkon:    1 010W 
Průměr pilového kotouče: 165 mm 
Průměr upínacího otvoru: 30 mm 
Hloubka řezu při 90°: 57 mm 
Otáčky naprázdno:  5 500 ot/min 
Napětí:   230 V 
Hmotnost:    3,4kg   Obr. č. 4.13 Kotoučová pila Hitachi C6MFA [22] 
[22] 
 
Staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4  IP44 
 
Staveništním rozvaděčem bude napojena staveništní přípojka a bude měřit množství 
spotřebované elektřiny v průběhu výstavby. 
Technické parametry: 
Zásuvky:   2x 5k/32A/400V,  
    2x 5k/16A/400V 
    4x 16A/230V 
[23] 
 
 
 
Obr. č. 4.14 Staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4  IP44 [23] 
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5.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SVISLÉ NOSNÉ 
KONSTRUKCE – ZDĚNÍ 
 
Tabulka s kontrolními a zkušebními body pro zdění je uvedena v příloze č. 4. 
5.1.1 VSTUPNÍ KONTROLA  
 
Kontrolní a zkušební bod: 1.   Kontrola PD 
- Úplnost, rozsah, správnost projektové dokumentace 
- Zpracování připomínek do PD. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2.   Převzetí pracoviště 
Kontrola připravenosti stavby. Před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. Kontroly 
budou provedeny na základě projektové dokumentace. Při předání bude provedena kontrola 
přesnosti předchozích provedených prací základové desky nebo stropní konstrukce. Případné 
závady budou zapsány do stavebního deníku a předávacího protokolu. Musí být dosaženo 
min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu stropní konstrukcí, než se bude pokračovat 
v další činnosti. Pásy hydroizolace budou o 150 ± 10 mm širší než stěna, kontrola poškození, 
přesahu a napojení. 
 
Mezní odchylka vodorovnosti základové desky nesmí překročit 10 mm na 8 m délky. 
Prověření přístupových cest, zpevněných ploch pro skládky materiálů – odvodnění, 
zhutnění. Oplocení staveniště ve výšce 2,0 m. Zdroje elektrického proudu, vody, požadavky, 
které vyplívají ze smlouvy o dílo, PD. O převzetí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku.
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Kontrolní a zkušební bod: 3.   Kontrola kvality a převzetí materiálu  
Dodaný zdící materiál musí odpovídat množstvím a druhem udávaném ve výkazu 
výměr. Proběhne kontrola obalů materiálů a palet. Případné závady budou zapsány do 
stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4.   Kontrola skladování materiálu 
Dodané zdivo na paletě bude uloženo na rovnou, zpevněnou a odvodněnou plochu. Na 
výšku se budou skladovat 2 až 3 patery na sebe. Pytle se směsí malty budou skladovány 
ve skladovacím kontejneru, kde nedojde ke kontaktu s vodou. Nutné je kontrolovat, jestli 
dopravou a manipulací nedošlo k poškození obalu nebo materiálu.  
 
Kontrolní a zkušební bod: 5.   Kontrola manipulačního zařízení 
Před použitím stroje a pracovního zařízení se provede kontrola, která hledá známky 
poškození nebo poruchy stroje. Zkontroluje se dostatečná únosnost manipulačního zařízení na 
maximální vzdálenost uložení materiálu dle RPD.        
 
                  
5.1.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Kontrolní a zkušební bod: 6.   Kontrola vytyčení zdí 
Kontrola vyznačení budoucí zdi na základovou desku a její povolené mezní odchylky 
dle normy ČSN 73 0420-2 – přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 
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Kontrolní a zkušební bod 7.   Kontrola vymezení pracovních úseku  
Materiál pro zdění se uloží tak, aby byl měl zedník minimálně 600 mm šíroký 
pracovního prostoru. 
 
Kontrola a zkušební bod: 8.   Kontrola provedení lešení 
Posuvná lešení se zajistí proti vodorovnému posunu a musí být stabilní. Lešení bude 
opatřeno zábradlím, jestliže bude výška větší než 1,1 m nad podlahou. Montáž lešení bude 
probíhat přesně podle návodu od výrobce. Lešení obsahuje zarážku a před každým výstupem 
na lešení se zarážka zkontroluje.  
 
Kontrolní a zkušební bod: 9.   Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou 
během prováděné práce nastat. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem do 
protokolu BOZP. U činnosti vyžadující příslušného oprávnění proběhne kontrola průkazů a 
výučních listů.  
 
Kontrola a zkušební bod: 10.  Kontrola klimatických podmínek 
Při nepříznivém povětrnostní situaci se práce ve výškách musí zastavit, kvůli nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí. Za nepříznivou situaci se považuje: 
- bouře, tvoření námrazy, déšť nebo sněžení 
- vítr o rychlosti nad 11 m/s (6 stupeň Bf) 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí nižší než -10°C při prováděné práci   
 
Kontrolní zkušební bod: 11.   Kontrola konzistence a hustoty malty 
Při nanášení malty na ložnou spáru nesmí dojít k jejímu zatékání do svislých otvorů. 
Při teplotě pod 20°C se budou používat malty hustoty 7-10. Při vyšší teplotě se použijí 
s hustotou až 12, pokud výrobce nemá stanoveno jinak. Vychází se z podkladů výrobce. 
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Kontrolní a zkušební bod: 12.   Kontrola prvního šáru tvárnic 
Do maltového lože o tloušťce 10 mm se uloží tvárnice.  Jako první se tvárnice uloží 
v rozích, kde pomocí šnůrky vynesou rovinu, do které se budou osazovat další tvárnice. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 13.   Kontrola vazeb a tloušťky spár 
Při převázání tvárnic nesmí docházet k vzniku průběžné spáry. Minimální doporučená 
délka převázání pro tvárnici s výškou 238 mm je 95 mm. Keramické tvárnice jsou spojeny 
systémem pero-drážka. Tloušťka spáry bude 12 mm a není vhodné spáru zvětšovat. 
Přetékající malta se musí po uložení tvárnice odstranit pomocí zednické lžíce. Jestliže budou 
potřeba dořezy, musí se spára zaplnit PUR pěnou, před uložením další vrstvy zdiva. Vychází 
se z technických listů výrobce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 14.   Kontrola otvorů ve zdivu 
Zkontrolují se rozměry otvorů a jejich polohy dle projektové dokumentace. 
 
 
 
Kontrolní a zkušební bod: 15.   Kontrola překladů 
Proběhne kontrola délky uložení překladů Porotherm stanovená výrobcem. 
 
Délka překladu (mm) Uložení (mm) 
1000-1750 125 
2000-2250 200 
2500-3500 250 
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5.1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolní a zkušební bod: 16.   Kontrola a zaplnění spár 
Proběhne kontrola zaplnění spár. Najde-li se spára, kde malta přetekla, musí se 
přebytečná malta odstranit, tak aby lícovala se zdivem. Jestliže se najde spára, která není 
úplně zaplněná, zaplní se PUR pěnou. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 17.   Kontrola geometrické kontroly přesnosti zdí 
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Kontrolní a zkušební bod: 18.   Kontrola geometrické přesnosti otvorů 
Zkontrolují se rozměry otvorů a jejich polohy dle projektové dokumentace. Kontrolu 
provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Tolerance velikosti otvorů a úhlopříčky 
jsou uvedeny v tabulce. 
 
 
Kontrolní a zkušební bod: 19.   Kontrola čistoty staveniště 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují čistotu a pořádek na staveništi. 
S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv tř. 13 budou preventivně zachycovány do 
plechových van, které se umístí pod odstavené stroje. Odpady stavební a demoliční tř. 17 se 
budou skladovat do kontejneru umístěného na staveništi. Kontejner se bude vyvážet na sběrný 
dvůr v Topolné. Komunální odpady tř. 20 budou uloženy do popelnic. Na staveništi budou tři 
plastové popelnice na třídění menšího odpadu. Třídit se budou plasty a sklo. Třetí popelnice 
se použije na směsný odpad. Popelnice budou odlišeny barvou a popisem. 
 
5.2.4 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM: 
 
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb. Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
       ustanovení 
ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
       stavební objekty  
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
        konstruování a provádění zdiva
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5.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
Tabulka s kontrolními a zkušebními body pro stropní konstrukci je uvedena v příloze č. 5. 
5.2.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola PD 
- Úplnost, rozsah, správnost projektové dokumentace 
- Zpracování připomínek do PD. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Převzetí pracoviště 
Kontrola připravenosti stavby, před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. Prověření 
přístupových cest, zpevněných ploch pro skládky materiálů – odvodnění, zhutnění. Oplocení 
staveniště ve výšce 2,0 m. Zdroje elektrického proudu, vody, požadavky, které vyplívají ze 
smlouvy o dílo, PD. O převzetí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
 
Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m: 
 
 
 
 
Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 
 
 
 
 
Informativní odchylky zdiva: 
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Kontrolní a zkušební bod: 3. Bednění 
- Vizuální kontrola dodaného bednění  
- Kontrola skladování, umístění prokladů 
- Kontrola množství a typu dovezeného materiálu dle dodacího listu 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Výztuž 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 
zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky výztuže a tvar třmínků odpovídají projektové 
dokumentaci.  
Skladování výztuže: zpevněná, odvodněná plocha, prokladky proti znečištění, oddělené podle 
druhu a průměru s výrazným označením štítky. 
Do konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářská ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním 
atestem.  
Před ukládáním výztuže na skládky je nutné zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné 
rzi (okartáčovat apod.) 
 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Čerstvý beton 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li 
vydán, prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002. 
Ověření receptury čerstvého betonu krychelnými zkouškami: Provádí se na staveništi 
z dodaného betonu, vyrobí se zkušební krychle o hraně 150 mm.  
Proběhne kontrola dodacích listů, vizuální kontrola jakosti, zkouška zpracovatelnosti 
čerstvého betonu, konzistence: zk. sednutím kužele podle EN 12350-2, zk. Vebe podle EN 
12350-2, stupeň zhutnitelnosti podle EN 12350-4, zk. rozlitím podle EN 12350-5, kontrola 
teploty vzduchu, kontrola dodržování TP pro betonáž, zkouška pevnosti. 
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Klasifikace podle sednutí kužele 
Stupeň   Sednutí v mm 
S1   10 až 40 
S2   50 až 90 
S3   100 až 150 
S4   160 až 210 
S5   > 220 
 
Klasifikace podle Vebe 
Stupeň   Vebe čas v sekundách 
V0   > 31 
V1   30 až 21 
V2   20 až 11 
V3   10 až 6 
V4   5 až 3 
 
Klasifikace podle zhutnitelnosti 
Stupeň   Stupeň zhutnitelnosti 
C0   > 1,46 
C1   1,45 až 1,26 
C2   1,25 až 1,11 
C3   1,10 až 1,04 
 
Klasifikace podle rozlití 
Stupeň   Průměr rozlití v mm 
F1   < 340 
F2   350 až 410 
F3   420 až 480 
F4   490 až 550 
F5   560 až 620 
F6   > 630
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Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na doda-
cím listě. 
- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206-1, 
- pevnostní třída betonu v tlaku, 
- označení stupně vlivu prostředí, 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
- stupeň obsahu chloridů 
- stupeň konzistence. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Filigránové panely 
Proběhne kontrola množství a rozměrů dle dodacího listu a RPD.  
Filigrány budou uloženy na dopravní prostředky v poloze, ve které byly vyrobeny a jak budou 
uloženy ve stropní konstrukci. Prvek se podloží minimálně na dva dřevěné podklady 
umístěných po celé šířce vzdálených 500 mm od konce dílce. Nejvýše se může uložit na sebe 
6 panelů, které budou proloženy proklady svisle nad sebou. Při skladování nesmí být panely 
zatíženy jinými břemeny. Uložení se provede pomocí čtyř manipulačních lan s úhlem 
minimálně 60°. Vázací lana by měla být dlouhá minimálně 1,5 m a s nosností 1,5 tuny na 1 
lano. Tloušťka prokladů musí být vždy stejná.  
První výrobek musí být uložen na rovný podklad. Plocha na staveništi pro skladování 
panelů bude rovná a pevná. Prefabrikáty budou skladovány a prokládány stejně, jak při 
dopravě na staveniště. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 7.   Kontrola manipulačního zařízení 
Před použitím stroje a pracovního zařízení se provede kontrola, která hledá známky 
poškození nebo poruchy stroje. Zkontroluje se dostatečná únosnost manipulačního zařízení na 
maximální vzdálenost uložení materiálu dle RPD.        
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5.2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Kontrolní a zkušební bod: 8.   Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou 
během prováděné práce nastat. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem do 
protokolu BOZP. U činnosti vyžadující příslušného oprávnění proběhne kontrola průkazů.  
 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola vystojkování 
 Rozmístění stojek, trojnožek a dřevěných trámců se zkontroluje dle RPD. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 10. Kontrola uložení stropních panelů 
 Kontroluje se výrobcem doporučená minimální délka uložení panelů 100 mm. 
Tloušťka spár má mít 5 mm. Průběžně se bude kontrolovat rozmístění panelů dle RPD. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 11. Bednění 
Bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné součásti 
bedněním. Před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit, po navlhčení bednění se 
nesmí bednění bortit ani jinak deformovat. 
Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí. 
Konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit, bez poškození 
vybetonovaných konstrukcí. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho 
zatvrdnutí. Tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny nebo 
poškozeny vinou nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování. Bednění musí 
být provedeno podle předem vypracované realizační dokumentace a používáno podle 
závazného technologického postupu. 
 
Horní hrana bednění: 
Měřením se provádí kontrola horní hrany bednění, odchylka může byt dle ČSN 730210-1 
maximálně ± 10 mm. 
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Vodorovnost bednění: 
V tomto bodě kontrolujeme odchylky vodorovnosti bednění dle ČSN 730210-2: 
do 4 m ± 6mm, 
do 8 m ± 8mm, 
do 16 m ± 15mm. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 12. Výztuž 
Výztuž se ukládá dle předepsané polohy podle projektové dokumentace, musí se 
zajistit, aby nedošlo k posunutí výztuže a byla zabezpečena tloušťka krytí výztuže. Tloušťka 
krytí výztuže pokud není předepsaná v PD - třmínky a rozdělovací výztuž min. 10 mm. 
K zajištění proti posunu výztuže se použije pouze vázací drát. 
 Pro zabezpečení krytí výztuže se použijí distanční podložky z PVC. Výztuž musí mít 
čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty, nečistot, bez znečištění od cementového 
mléka. 
Půdorysná poloha výztuže musí být uložena s tolerancí ± 30 mm a rozdělovací výztuž 
s tolerancí ± 50 mm. dchylky poloh styků podélných prutům směru jejich délky nesmějí 
překročit ± 30 mm. 
Po provedení prací se provádí kontrola v souladu s PD vzdálenosti, odchylky, tvary 
třmínků, krytí výztužných vložek, čistota bednění po železářských pracích, tvary a ohyby. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola klimatických podmínek a podkladu 
Při provádění betonáže by neměla klesnout průměrná denní teplota pod 5 °C. 
V žádném případě nesmí teplota klesnout pod 0 °C.  Vlivem velkého množství srážek nesmí 
docházet k vymývání cementu z povrchu konstrukce. Podklad musí být zbaven veškerých 
nečistot a před betonáží se musí povlhčit. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 14. Kontrola dopravy, ukládání, zhutňování a tvrdnutí 
čerstvého betonu 
Čerstvý beton se může ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání 
nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn, po vrstvách. Tloušťka uložené vrstvy 
závisí na použité technologii zhutňování.  
 - 90 - 
 
U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u 
vibračních latí (povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Beton 
uložený do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky 
byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 
zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev. Zhutňování považujeme za ukončené ve 
chvíli, kdy na povrch vystoupí voda (cementové mléko). Beton musí tvrdnout za optimálních 
teplot po určitou dobu. Po dobu tvrdnutí se musí beton ošetřovat (kropit vodou).  
 
Kontrolní a zkušební bod: 15. Ošetření vybetonované kce – vlhčení, zakrývání, 
zimní opatření – zateplení, ohřívání 
 Beton v ranném stádiu se musí ošetřovat a chránit tak, aby se minimalizovalo plastické 
smršťování; zajistila se dostatečná pevnost povrchu; zajistila se dostatečná trvanlivost 
povrchové vrstvy; před škodlivými vlivy počasí, před zrznutím, před škodlivými otřesy, 
nárazy nebo před poškozením. Kontrola provádění ošetření betonu průběžně po celou 
předepsanou dobu. Povrch konstrukce nesmí v této době vyschnout. V případě, že průměrná 
denní teplota prostředí klesne pod +5°C, bude konstrukce zateplena a ohřívána tak, aby 
teplota betonu neklesla pod +5°C . Opatření mohou být stanovena v době, kdy betonová směs 
dovrší pevnosti v tlaku 10,0 MPa.   
 
Kontrolní a zkušební bod: 16. Odbednění a odstojkování 
Bednění a odstojkování se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné 
pevnosti, aby nedošlo k poškození povrchů od úderů při odbedňování, betonový prvek přenesl 
zatížení v tomto stádiu a nevzniklo poškození klimatickými vlivy. Odbedňování a 
odstojkování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození. Odbedňovací prostředky se musí vybrat a používat tak, aby 
nepůsobily škodlivě na beton, betonářskou výztuž, přepínací výztuž nebo bednění a aby 
neměly škodlivé účinky na trvalou konstrukci. Odbedňovací prostředky nesmějí mít škodlivý 
účinek na barvu, kvalitu povrchu betonu trvalé konstrukce nebo na navrhované následné 
nátěry. 
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5.2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolní a zkušební bod: 17. Kontrola stropní desky 
Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. 
Odchylky nesmí být větší než 5 – 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 1 m do šířky. 
 
Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrikce – měřením ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205 
Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205 
Kontrola pevnosti betonu ČSN EN 206-1 
 
Kontrolní a zkušební bod: 18.   Kontrola čistoty staveniště 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují čistotu a pořádek na staveništi. 
S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv tř. 13 budou preventivně zachycovány do 
plechových van, které se umístí pod odstavené stroje. Odpady stavební a demoliční tř. 17 se 
budou skladovat do kontejneru umístěného na staveništi. Kontejner se bude vyvážet na sběrný 
dvůr v Topolné. Komunální odpady tř. 20 budou uloženy do popelnic. Na staveništi budou tři 
plastové popelnice na třídění menšího odpadu. Třídit se budou plasty a sklo. Třetí popelnice 
se použije na směsný odpad. Popelnice budou odlišeny barvou a popisem. 
 
 
5.2.4 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM: 
 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
ČSN EN 12350-1-7 - Zkoušení čerstvého beton. Část 1 - Část 7 
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0420 - Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
       osazení
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O BOZP 
 
 Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou 
během prováděných prací nastat s ohledem na Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. Každý pracovník potvrdí bezpečnostní školení podpisem do protokolu 
BOZP. Stavbyvedoucí uschová všechny protokoly o školení k pozdější kontrole a potřebám. 
Osoby nepovolané budou rovněž seznámeny s možnými riziky na pracovišti a budou 
vybaveny ochrannými pomůckami. 
 
 
6.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 
6.2.1 PŘÍLOHA č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
 
Obecné požadavky 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
 Stavba bude ohrazena proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Oplocení 
staveniště bude z mobilního plotu o výšce 2 m. V místě vjezdu, výjezdu a pěšího vstupu bude 
plot opatřen zámkem. Spojení ostatních dílců mobilního plotu bude pomocí spon, tím bude 
bránit vstupu nepovolaným osobám. Oplocení bude opatřeno na rozích cedulemi s nápisem 
„nepovolaným vstup zakázán“.   
 Komunikace u staveniště budou vybaveny potřebným značením. Budou použity 
značky: slepá ulice, zákaz zastavení, výjezd ze stavby, stop a omezení rychlosti na 30 km/hod. 
Pro průjezd staveništěm bude omezena rychlost na 5 km/hod. 
 S osvětlením staveniště se nepočítá, z důvodu předpokládané práce pouze denní 
hodiny. Po celou dobu prováděných prací na staveništi bude zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací. 
 Zpevněné plochy na staveništi jsou dostatečně únosné pro všechny prováděné práce. 
Při dopravě a manipulaci na staveništi s materiály, stroji, dopravními prostředky  
a břemeny nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi i mimo něj. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou provedena a používána tak, 
aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. U oplocení staveniště bude 
napojen elektrický rozvaděč na přípojku, který bude opatřen hlavním vypínačem. Hlavní 
vypínač se označí nápisem „hlavní vypínač“. Hlavní vypínač se zajistí zámkem proti 
neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním budou seznámeny všechny osoby zdržující se na 
staveništi. Další rozvod elektrické energie k dalším rozvaděčům bude umístěn v plastových 
chráničkách. Vedení se bude kontrolovat oprávněnými osobami v týdenních intervalech. 
Jestliže nebudou probíhat práce na staveništi, přívod energie se vypne a zabezpečí zámkem 
proti neoprávněné manipulaci. 
 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
V místech s nebezpečím pádu z výšky bude zřízeno zábradlí z bednícího systému 
Vario. Osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 
nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Bude-li hrozit ohrožení životu nebo zdraví osob na staveništi vlivem povětrnostních 
vlivů, bude práce ihned přerušena. Důvod přerušení práce posoudí stavbyvedoucí. Při 
přerušení práce zajistí zhotovitel nezbytné opatření k ochraně zdraví osob a vytvoří zápis o 
provedených opatřeních.  
 
 
6.2.2 PŘÍLOHA č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
 
I.     Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Obsluha strojů při průjezdu na staveniště bude seznámena se všemi podmínkami na 
staveništi a stvrdí to podpisem do protokolu o školení. 
Stroje budou pracovat na zpevněné ploše i na pozemní komunikaci na staveništi, která 
je uzavřena a není potřeba dalšího omezení okolní komunikace. Stroje jsou vybaveny 
stabilizátory (patkami), které nebudou potřebovat zajištění proti zaboření na dostatečně 
únosné ploše a budou pracovat podle návodu k používání. 
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Autojeřáb bude vybaven výstražným signalizačním zařízením. Před tím než se stroj 
uvede do chodu, obsluha stroje ještě provede výstražný zvukový signál a počká, než fyzické 
osoby opustí ohrožený prostor, který je 42 m.   
 
V.     Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Vozidlo bude na staveništi umístěno na dostatečně únosné zpevněné ploše, na které 
nebudou v blízkosti překážky ztěžující manipulaci a výhled z vozidla. Po ukončení plnění 
nebo po vyprázdnění přepravního zařízení, řidič zajistí výsypné zařízení podle návodu 
k použití.  
 
VI.     Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 Kontinuální míchačka se před uvedením do provozu zajistí proti posunu pomocí 
zarážek na kolečkách. Opravy a čištění míchačky se musí provádět, pokud zrovna nebude 
míchačka v provozu.  
Pro dopravu směsí k autočerpadlu nevyžaduje autodomíchávač složité a opakované 
couvání. Obslužné místo autočerpadla je přehledné a v blízkosti se nebudou nacházet 
překážky ztěžující manipulaci. V pracovním prostoru výložníku se nebude nikdo zdržovat. 
 
VII.     Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
 Dopravní hadice a potrubí se před přečerpáváním musí prohlédnout. Pokud se objeví 
závada, nesmí se hadice nebo potrubí použít. Jestliže bude třeba spojit hadice mezi sebou, 
stane se tak pomocí pevného a nepoškozeného potrubí k tomu určeného. Během přečerpávání 
bude obsluha sledovat stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění. 
 
IX.     Vibrátory 
 Vzdálenost od napájecí jednotky k části vibrátoru, která je držena v ruce má být 
nejméně 10 m. Od rozvaděče k vibrátoru se použije prodlužovací kabel dlouhý 25 m. 
Ponoření a vytažení vibrační hlavice se bude provádět pouze při chodu vibrátoru.  V návodu 
používání je uveden minimální poloměr ohybu hřídele vibrátoru, který musí obsluha stroje 
dodržet. 
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XIV.    Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 Obsluha stroje bude zaznamenávat závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu. Podle návod k používání se zajistí stroj proti samovolnému 
pohybu po ukončení práce. Na vozidle se zařadí nejnižší rychlostní stupeň a zabrzdí se 
pomocí parkovací brzdy. Po ukončení práce se také musí zajistit proti samovolnému pohybu 
pracovního zařízení stroje do přepravní polohy, ve kterém se zajistí podle návodu k používání. 
Stroj se po ukončení činnosti zajistí zamčením proti vniknutí nepovolaných osob.  
 
XV.    Přeprava strojů 
 Při přepravě stroje po vlastní ose se zajistí pracovní zařízení a další pohyblivá zařízení 
dle návodu k používání. 
 
 
6.2.3 PŘÍLOHA č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I.  Skladování a manipulace s materiálem 
 Skladování a manipulace s materiálem pro stropní konstrukci je popsána 
v technologickém předpisu na str. č. 35. Ostatní materiál bude ukládán přímo na místo 
zpracování. 
 
XI.  Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
Bednící tabule budou zajištěny hřebíky na bednícím systému věnce. U prostupů, 
výtahové šachty a schodišťového prostoru se zajistí zapřením bedněním a ocelových trubek 
o protější stěny. Navržené stojky mají dostatečnou únosnost a budou zajištěny trojnožkami 
proti posunu pří ukládání filigránových panelů. Únosnost podpěrné konstrukce se doloží 
statickým výpočtem. Před uložením panelů se zkontroluje podpěrná konstrukce a zjištěné 
závady se odstraní. Před betonáží se prohlédne bednění, které musí dostatečně těsnit. 
Stavbyvedoucí provede záznam o kontrole do stavebního deníku. 
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IX.2 Přeprava a ukládání čerstvého betonu 
 Čerstvý beton se bude dopravovat autočerpadlem. Stavbyvedoucí zajistí a stanový 
způsob dorozumívání mezi obsluhou provádějící ukládání betonu a obsluhou autočerpadla. 
 
IX.3 Odbedňování 
 Součásti bednění se ihned po odbednění uloží na určená místa tak, aby nebyly 
zdroje úrazu. Při odbedňování hrozí pád z výšky, proto se k demontáži využije pojízdné 
lešení. Odbednění proběhne až po 14 dnech, kdy bude mít beton dostatečnou pevnost. 
 
IX.5 Práce železářské 
Přípravky na úpravu výztuže se budou používat s ochrannými pomůckami (brýlemi 
a rukavicemi). Vybavení železářů ochrannými pomůckami bude kontrolovat mistr. 
 
X.  Zednické práce 
Míchací centrum je na staveništi umístěno tak, že nedojde při provozu k ohrožení 
osob. Stavbyvedoucí zajistí a stanoví způsob dorozumívání mezi obsluhou provádějící 
čerpadla a osobou, která nanáší maltu. Palety se zdivem se umístí minimálně 600 mm od 
místa vytyčené zdi, aby měl zedník dostatečně široký prostor k jeho činnosti. Na čerstvě 
vyzděnou stěnu se nebude vstupovat ani se nesmí jinak zatěžovat, ani při kontrole svislosti 
a vázání rohů.    
 
 
6.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 
 
6.3.1 PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb 
 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Na zajištění proti pádu byl zvolen bednící systém věnce se zábradlím, který bude 
zbudován po celém obvodu budovy před uložením filigránových panelů. Kotvy zábradlí 
budou vzdáleny po 700 mm a budou osazeny dvěma deskami proti pádu. Výška horní desky 
zábradlí bude 1000 mm. Do prostupů bude ihned vloženo a zapřeno bednění, aby se zabránilo 
pádu.
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 II.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Každý pracovník bude dbát, aby jeho nářadí, pracovní pomůcky a materiál neleželi 
v blízkosti volného okraje, tak aby hrozil jejich pád po dobu jejich vykonávané práce i po 
ní. Pracovníci budou vybaveni vhodnými opasky pro uložení ručního nářadí a drobného 
materiálu. 
Při realizaci stropní konstrukce se bude kontrolovat, aby nedošlo k přetížení 
konstrukce hmotností materiálu. Toho se docílí rozložením výztuže po celé ploše výztuže.  
 
 
IX.  Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je stavbyvedoucí povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou situaci při práci ve výškách se považuje dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b)    čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 
v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
c)    dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d)    teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
 
XI.  Školení zaměstnanců 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky 
v dostatečném rozsahu, které mohou během prováděných prací nastat s ohledem na Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Každý pracovník potvrdí 
bezpečnostní školení podpisem do protokolu BOZP. Stavbyvedoucí uschová všechny 
protokoly o školení k pozdější kontrole a potřebám.  
Osoby nepovolané budou rovněž seznámeny s možnými riziky na pracovišti a budou 
vybaveny ochrannými pomůckami. 
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ZÁVĚR 
Závěrem bych chtěl konstatovat, že bakalářská práce byla zpracována v rozsahu 
daném dle zadání. Ve stavebně technologickém projektu jsem se zabýval realizací 
technologické etapy hrubé vrchní stavby provádění stropní konstrukce a dalších vybraných 
částí uvedených v zadání.  
Nejvíce poznatků ve mně ponechalo nastudování provádění filigránových stropů 
z hlediska dopravy, manipulace, skladování a montáže. Díky této práci jsem poznal 
komplikovanost synchronizace výstavby a zjistil různé možnosti řešení z hlediska 
ekonomičnosti.  
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